







|    |             |                  |   |     |              |      |                 |     |                 |   |   |        |   |        |                    |            |                  |                  |                  |  |
|----|-------------|------------------|---|-----|--------------|------|-----------------|-----|-----------------|---|---|--------|---|--------|--------------------|------------|------------------|------------------|------------------|--|
| 25 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание Гараж (верхние)- аварийный склад               | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 3 июля | - | 3 июля | по графику ЕТО/РСО | 4 августа  | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |
| 26 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание Наклонный ствол ЖДБ и станция приводов, гаражи | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 6 июля | - | 6 июля | по графику ЕТО/РСО | 5 августа  | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |
| 27 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание Ангар для самоходной техники 24*12*5           | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 7 июля | - | 7 июля | по графику ЕТО/РСО | 6 августа  | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |
| 28 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание Бокс ремонта самоходной техники                | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 7 июля | - | 7 июля | по графику ЕТО/РСО | 6 августа  | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |
| 29 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание бывшего склада 88                              | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 8 июля | - | 8 июля | по графику ЕТО/РСО | 7 августа  | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |
| 30 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание ВГСЧ   | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 8 июля | - | 8 июля | по графику ЕТО/РСО | 7 августа  | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |
| 31 | АО "Апатит" | Кировский рудник | Здание Финский ангар                                  | нет | не требуется | июнь | не оснащен ОДПУ | нет | предписаний нет | обследование ТП, выполнение мероприятий по изоляции при необходимости до 01.08.2026 | выполнение мероприятий по наладке теплового и гидравлического режимов при необходимости до 01.08.2026 | 9 июля | - | 9 июля | по графику ЕТО/РСО | 10 августа | не газифицирован | не газифицирован | не газифицирован | Главный энергетик ГРЭО КР, ООО "Регион 51" |

г. Киров с поделомственной територии

Главный энергетик Кировского филиала АО "Апатит"

СОГЛАСОВАНО:

Представитель ПАО "ТГК-1" филиала "Кольский"

(должность)

Представитель АО "Хибинская тепловая компания"

(должность)

Е.Н. Соболин  
(подпись)

*Е.Н. Соболин*

(И.О. Фамилия)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА

ПО ПРОИЗВОДСТВУ

АО «ХТК-КВАШИН С.Ю.»

(подпись)

*[Подпись]*

(подпись)

*[Подпись]*

(подпись)