Приложение
к постановлению администрации
муниципального округа город Кировск с 
подведомственной территорией
Мурманской области
от 02.06.2026 № 860


[bookmark: _GoBack]Сводный годовой план
ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2026 год

	№ п/п
	Наименование источника тепловой энергии
	Оборудование
	Вид ремонта (испытания)
	Сроки проведения ремонта, испытаний
	отключаемый ресурс
	Примечание



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1

	Автоматизированная
блочно- модульная электрокотельная МУП «Хибины»
	Насос исходной воды Grundfos СМ 25-3 № 1
	Технический ремонт
	апрель
	Без отключения потребителей
	В соответствии с годовым графиком планово – предупредительных ремонтов насосных агрегатов электро- котельной н.п. Коашва на 2026 год

	
	
	Насос исходной воды Grundfos СМ 25-3 № 2
	Технический ремонт
	май
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос котловой
Grundfos NB 125-
200/226 № 1
	Технический ремонт
	июнь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос котловой Grundfos NB 125-200/226 № 2
	Технический ремонт
	апрель
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 1
	Технический ремонт
	июнь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 2
	Технический ремонт
	июль
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос сетевой Grundfos NB 65-160/173 № 3
	Технический ремонт
	август
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 1
	Технический ремонт
	июль
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 2
	Технический ремонт
	май
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос подпиточный Wilo MV11605/6-1/E/3-400-50-2 № 3
	Технический ремонт
	сентябрь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос вакуумный BB 1-1.5 № 1
	Технический ремонт
	май
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос вакуумный BB 1-1.5 № 2
	Технический ремонт
	июнь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Насос оборотный Wilo MН11604- 1/6-1/E/3-400-50-2 № 1
	Технический ремонт
	август
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котел стальной 
водогрейный Kaukora JASP11600 № 1
	Технический ремонт
	май
	Без отключения 
потребителей
	В соответствии с годовым графиком планово – предупредительного ремонта основного оборудования электрокотельной н.п. Коашва на 2026 год

	
	
	Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 2
	Технический ремонт
	июнь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 3
	Технический ремонт
	июль
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 4
	Технический ремонт
	август
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Котел стальной водогрейный Kaukora JASP11600 № 5
	Технический ремонт
	сентябрь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-29 № 1
	Технический ремонт
	май
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-29 № 2
	Технический ремонт
	июнь
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-219 № 1
	Технический ремонт
	июль
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Теплообменник водоводяной пластинчатый ЭТ-022с-10-219 № 2

	Технический ремонт
	август
	Без отключения потребителей
	

	
	
	Вакуумный деаэратор БВД-25 № 1
	Технический ремонт
	июнь
	Без отключения потребителей
	

	2
	Автоматизированная
блочно – модульная 
электрокотельная МУП «Хибины»
	Тепловые сети 

	Испытания тепловых сетей на плотность и прочность
	03.06.2026 г.
	ГВС отключено
	В соответствии с план-графиком проведения испытаний тепловых сетей н.п. Коашва в 2026 г.


	
	
	
	Устранение повреждений 
	с 04.06.2026 
до 11.06.2026
	ГВС отключено
	

	
	
	
	Промывка тепловых сетей
	с 13.06.2026 
до 15.06.2026
	ГВС отключено
	

	
	
	
	Включение ГВС потребителям
	16.06.2026
	ГВС подключено

	

	3
	Апатитская ТЭЦ Филиала «Кольский ПАО «ТГК-1»
	Тепловые сети АО «ХТК» н. п. Титан
	Испытания тепловых сетей на плотность и прочность: 1 этап - т/сеть от ЦТП г. Кировска до н.п. Титан

	03.06.2026-
04.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	В соответствии с постановлениями администрации муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области:
 «Об окончании отопительного периода 2025/2026 гг.» и «О приостановлении горячего водоснабжения потребителям для проведения работ по подготовке тепловых сетей и источников тепловой энергии к отопительному периоду 2025/2026 гг. на территории муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией Мурманской области»

	
	
	
	Устранение повреждений
	04.06.2026- 06.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Устранение повреждений
	07.06.2026 - 08.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	
	09.06.2026
	ГВС подключено
	

	
	
	Тепловые сети АО «ХТК», КФ АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») (г. Кировск, м-н Кукисвумчорр)
	Испытания тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (1 контур) на плотность и прочность.

	08.06.2026
	ГВС подключено
	

	
	
	
	Промывка тепловых сетей от АТЭЦ до ЦТП г. Кировска (1 контур)

	09.06.2026 - 10.06.2026
	ГВС подключено
	

	
	
	
	Испытания тепловых сетей на плотность и прочность: 2 этап- 23 км, м-н Кукисвумчорр
	15.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Устранение повреждений
	16.06.2026- 19.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Промывка тепловых сетей: 2 этап- 23 км, м-н Кукисвумчорр

	20.06.2026-21.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	

	22.06.2026
	ГВС подключено
	

	
	
	
	Испытания тепловых сетей: 3 этап, магистраль № 1 до ТНС №2, магистраль №2, магистраль №3

	22.06.2026 – 23.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Устранение повреждений
	24.06.2026- 26.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Промывка тепловых сетей: 3 этап-, магистраль № 1 до ТНС №2, магистраль №2, магистраль №3

	27.06.2026 -28.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	

	29.06.2026
	ГВС подключено
	

	
	
	
	Испытания тепловых сетей  на плотность и прочность: 4 этап- р-н ул. Солнечная, верхняя зона ТНС № 7, город Кировск, безнасосная группа ТНС №3а, пр. Ленина (зеленая зона)

	29.06.2026 – 30.06.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Устранение повреждений
	01.07.2026- 03.07.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	Промывка тепловых сетей: 4 этап - р-н ул. Солнечная, верхняя зона ТНС № 7, город Кировск, безнасосная группа ТНС №3а, пр. Ленина (зеленая зона)

	04.07.2026 - 05.07.2026
	ГВС отключено в зоне проведения испытаний
	

	
	
	
	
	06.07.2026
	ГВС подключено

	

	
	
	Тепловые сети АО «ХТК», КФ АО «Апатит» (аренда АО «ХТК») (г. Кировск, м-н Кукисвумчорр), Тепловые сети АО «ХТК» н. п. Титан
	Регламентные работы на оборудовании ЦТП города Кировска
	22.07.2026
	ГВС отключено
	

	
	
	
	
	23.07.2026
	ГВС подключено
	



_______________

