

**План подготовки Кировского филиала ГПС МО ГОКУ "УГОЧС и ПБ МО" к отопительному периоду 2026 -2027 годов**

		Организационные мероприятия										Срок		ответственный				
1.		Организация проведения ежегодного обучения и проверку знаний:																
1.1.		ответственных за ТЭУ;										до 01.08.2026		Румянцев К.О.				
1.2.		ответственных на ТЭУ.										до 01.08.2026		Румянцев К.О.				
2.		Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО)/заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО										на дату проверки		гл. бухгалтер				
3.		Проверка наличия (при необходимости актуализация):																
3.1.		организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО										до 31.07.2026		Румянцев К.О.				
3.2.		перечня документации для объектов, не являющихся ОПО										до 31.07.2026		Румянцев К.О.				
3.3.		эксплуатационных инструкций ТЭУ										до 31.07.2026		Румянцев К.О.				
3.4.		паспортов ТЭУ, принципиальных схем										до 31.07.2026		Румянцев К.О.				
3.5.		инструкций для персонала, обслуживающего ТЭУ										до 31.07.2026		Румянцев К.О.				
4.		Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение оценочного листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЗП, а также контроль за поступлением из комиссии паспортов готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЗП										в соответствии с графиком проверок						
5.		<b>Технологические мероприятия (указывается период (или дата) проведения работ)</b>																
№ п/п	Муниципальное образование	Адрес	№ дома	Технологические мероприятия														
				дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата		
1	Кировск	н.п. Титан	13	порыв наружной теплотрассы 06.01.2026	необходима замена внешних и внутренних теплотрасс до 01.07.2026	до 15.08.2026	по паспорту СИ	предписаний нет	до 15.08.2026	до 31.07.2026	до 31.07.2026	до 31.07.2026	до 31.07.2026	нет	Согласно графика ХТК	не газифицирован	не требуется	Румянцев К.О.