

СОГЛАСОВАНО:
 Главный инженер Апатгоской ТЭЦ филиала
 «Кольский» ПАО «ТГК-1»

С.М. Дашкин

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
 ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
 ПО ПРОИЗВОДСТВУ
 АО «ХК» КВАЛФИКАЦИЯ С.Ю.

План подготовительного ООО «Партнер плюс» к отопительному периоду 2026-2027 годов

Генеральный директор ООО «Партнер плюс»
 С.М. Дашкин

От _____ № _____

Сезонные, режимные и погодные условия: из 200 МКД, находящихся в управлении 50 МКД с открытой системой циркуляции теплоносителя (апатгоская), 180 с открытой (автотрубная) с горизонтальной разводкой. Отопление подается регулируемо в течение отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 ОС, сезонные, режимные и погодные условия: из 200 МКД, находящихся в управлении 50 МКД с открытой системой циркуляции теплоносителя (апатгоская), 180 с открытой (автотрубная) с горизонтальной разводкой. Отопление подается регулируемо в течение отопительного периода в среднем 9 месяцев году (минимальные температуры до -30 ОС)

Организационные мероприятия

1	Организация проведения ежегодного обучения и проверки знаний ответственных за ЭУ.	Срок	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
1.1	ответственных на ТЭУ	До 01.08.2026	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
1.2	ответственных на ТЭУ	на дату проверки	
2	Составление актов сверки расчетов с ЕТО (ТСО) заключение соглашения об урегулировании задолженности с РСО		
3	Проверка наличия (при необходимости актуализация)		
3.1	организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию ТЭУ для объектов, не являющихся ОПО	До 01.07.2026	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
3.2	перечня документации для объектов, не являющихся ОПО	До 01.07.2026	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
3.3	эксплуатационных инструкций ТЭУ	До 01.07.2026	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
3.4	паспортов ТЭУ, принципиальных схем	До 01.07.2026	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
3.5	инструкций для персонала обслуживающего ТЭУ		
4	Формирование пакета документов (в т.ч. сбор, контроль сроков и оформления актов, заполнение question о листа) для каждого МКД и направление его в административную комиссию для оценки готовности МКД к ОЭП, а также контроль за исполнением из комиссии паспорт готовности МКД и своевременным устранением замечаний комиссии оценки готовности МКД к ОЭП	в соответствии с Графиком проверок	Зайцева Е.С. Говорухина Е.Г.
Технологические мероприятия (указываются период (даты) проведения работ) в 2026 году			
1	Муниципальное образование	№	№
2	Муниципальное образование	№	№
3	Муниципальное образование	№	№
4	Муниципальное образование	№	№
5	Муниципальное образование	№	№
6	Муниципальное образование	№	№
7	Муниципальное образование	№	№
8	Муниципальное образование	№	№
9	Муниципальное образование	№	№
10	Муниципальное образование	№	№
11	Муниципальное образование	№	№
12	Муниципальное образование	№	№
13	Муниципальное образование	№	№
14	Муниципальное образование	№	№
15	Муниципальное образование	№	№
16	Муниципальное образование	№	№
17	Муниципальное образование	№	№
18	Муниципальное образование	№	№
19	Муниципальное образование	№	№

Составлен М.М. ТЭУ
 Дашкин С.М.

73	Кировск	ул. Олимпийская	85	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
74	Кировск	ул. Советской Конституции	7	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	Июнь	газифицир ован	Огтябрь	Коваленко М.Б
75	Кировск	ул. Советской Конституции	8	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	Июнь	газифицир ован	Ноябрь	Коваленко М.Б
76	Кировск	ул. Советской Конституции	9	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	Июль	газифицир ован	Сентябрь	Коваленко М.Б
77	Кировск	ул. Советской Конституции	11	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	не газифицир ован	Декабрь	Коваленко М.Б
78	Кировск	ул. Солнечная	1	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	не газифицир ован		Коваленко М.Б
79	Кировск	ул. Солнечная	3	нет	не требуется	май	ошашен ОДПУ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Август	не требуется	Август	по графику ЕТО/РСО	Август	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
80	Кировск	ул. Солнечная	5	нет	не требуется	май	ошашен ОДПУ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Август	не требуется	Август	по графику ЕТО/РСО	Август	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
81	Кировск	ул. Солнечная	11	нет	не требуется	май	ошашен ОДПУ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Август	не требуется	Август	по графику ЕТО/РСО	Август	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
82	Кировск	ул. Солнечная	13	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Август	не требуется	Август	по графику ЕТО/РСО	Август	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
83	Кировск	ул. Хибиногорская	30	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
84	Кировск	ул. Хибиногорская	37	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	Февраль	газифицир ован	январь	Коваленко М.Б
85	Кировск	ул. Хибиногорская	40	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
86	Кировск	ул. Шидейко	8	нет	не требуется	май	ошашен ОДПУ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б
87	Кировск	ул. Юбилейная	8	нет	не требуется	май	по паспорту СИ	предписаний нет	не требуется	не требуется	Июль	не требуется	Июль	по графику ЕТО/РСО	Июль	не газифицир ован	газифицир ован	не газифицир ован	Коваленко М.Б

п. 15* Кировск, Д. 17 запланированы мероприятия (подрядной организацией НКО «ФНР» ООО «Орион») по получению разрешения на ввод и ввода в эксплуатацию ИТП