

**СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О ТЕКУЩЕМ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОГРАММ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА.**

Бюджет развития города Кировска исполняется администрацией и муниципальными учреждениями города Кировска за 9 месяцев 2018 года в рамках реализации 14 муниципальных программ (далее – программы). Плановый объем уточненного на 01.10.2018г. финансового обеспечения мероприятий программ составил 344 905 311,00 руб. Исполнение программных мероприятий на 01.10.2018г. составило 134 440 130,00 руб. или 38,98% от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств. Планируемая сумма расходов по муниципальным программам на 01.10.2018г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом города Кировска на 2018 год увеличена на 6%.

Анализ реализации мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2018года, приведен в таблице:

№ п/п	Наименование	Куратор	Сумма на 2018 год (план) тыс. руб.	Сумма на 2018 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 28.08.2018 № 37) тыс. руб.	Исполнение 2018 год (факт по состоянию на 01.10.2018г.) тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% исполнения	Количество планируемых мероприятий	В том числе, количество планируемых мероприятий (без привязки к финансированию)	Примечание
	1			2	3	4	5			
1.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы»	МКУ «УКГХ»	16 765,20	16 765, 20	6 138, 24	-10 626, 96	36,61%	4	1	Ремонт 3-х дворовых территорий (0%), работы выполнены, оплата не произведена. Благоустройство городского парка (54%) – завершение мероприятий до 15.12.2018г, разработка дизайн-проектов (73%) – работы завершены, оплата до 10.12.18 Замечания: информация отражена не в полном объеме, низкое освоение бюджетных средств.
2.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	718,661	700,16	0,00	-700,16	0,00%	7	3	Программа передана на исполнение МКУ «ЦМТО». По установке и замене ИПУ (горячего, холодного водоснабжения и электросбережения) в работе находится 30 заявлений. Мероприятия реализуются до конца года. Замечания: неэффективное планирование, низкое освоение бюджетных средств, необходимо уточнение мероприятий.

3.	Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТиБ»	1 151,55	1 671,20	595,11	-1 076,09	35,61%	12	3	Мероприятия с финансированием запланированы на 4 кв.2018 года: заключены договора на организацию всероссийских соревнований по лыжным гонкам «Хибинская гонка» (дата соревнований 22-25.11.18). Замечания: Требуется внесение изменений в МП по уточнению мероприятий, финансируемых из внебюджета.
4.	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	4 588,928	2 731,43	71,38	-2 660,05	2,61%	8	2	Замечание: информация отражена не в полном объеме, неэффективное планирование мероприятий, неэффективное освоение бюджетных средств.
5.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТиБ»	6 390,70	7 812,59	3 597,16	-4 215,43	46,04%	34	27	Часть мероприятий запланирована на 4 квартал 2018 года. Планируется дополнительное уточнение программы. Замечания: Проведенный анализ исполнения программы выявил необходимость корректировки программы.
6.	Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 - 2019 годы»	Администрация города Кировска	10 094,037	11 094,04	5 190,38	-5 903,66	46,79%	13	2	Срок выполнения работ по ремонту квартир ветеранов ВОВ - 14.11.2018; срок выполнения работ по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей - 08.10.2018. Замечание: необходима актуализация МП
7.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	ФЭУ	3 479,412	3 326,54	1 474,71	-1 851,83	44,33%	7	6	Оценка выполнения части мероприятий осуществляется по итогам года. Низкий процент освоения денежных средств в связи со сроком исполнения контрактов в 4 квартале 2018 года.

8.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2019 годах»	МКУ «УКГХ»	8 904,259	8 790,80	7 222,32	-1 568,48	82,16%	8	3	По состоянию на 01.10.2018г. организованы и проводятся работы в составе 3 контрактов (срок действия по 31.12.2018). Замечания: информация отражена не в полном объеме.
9.	Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	949,964	4 910,50	260,00	-4 650,50	5,29%	3	0	В соответствии с Решением Совета депутатов от 28.08.2018 дополнительно включены мероприятия на сумму 4 550 503,00 руб., в связи с чем до 01.11.2018 в Программу будут внесены изменения (ремонт водовода на городской площади 320м).
10.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	4 583,13	4 531,08	800,42	-3 730,66	17,67%	25	18	Мероприятие «Установка барьерного ограждения» на сумму 3 111 786,00 руб. не выполнено, в связи с отменой процедуры закупки. Замечание: неэффективное планирование мероприятий, неэффективное освоение бюджетных средств, требуется внесение изменений в мероприятия МП.
11.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2019 год»	КУМС	2 145,85	1 752,21	1 536,97	-215,24	87,72%	1	0	В программе приняли участие 4 семьи. До настоящего времени социальные выплаты не использованы (окончание срока использования 20.11.2018) Замечание: необходимо приведение МП в соответствие с решением о бюджете №37 от 28.08.18
12.	Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в	КУМС	694,40	694,40	0,00	-694,40	0,00%	2	1	Замечания: неэффективное планирование мероприятий, неэффективное освоение бюджетных средств. Пояснение координатора - отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятий.

	том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы»									
13.	Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2019 гг.»	КОКиС	260 672,574 1	275 304,65	106 708,58	-168 596,07	38,76%	30	1	Реконструкция «Большевик» - 22%, Строительство «Ледового» - 40%, По другим МК - оплата в 4 кв.2018 г.
14.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019годы»	МКУ «ГОиЧС »	3 076,24	4 820,49	844,84	-3 975,65	17,53%	27	22	Проводятся повторные конкурсные процедуры по закупке и монтажу 9 камер автофиксации автомобильных номеров. Запланированы средства на техническое обслуживание и аренду каналов связи указанных 9 камер после их установки (768 000,00+281 160,00). Средства на техническое обслуживание имеющихся камер видеонаблюдения расходуются поквартально согласно договору. Средства на физическую охрану образовательных учреждений расходуются ежемесячно согласно договорам.
Всего:			324 214,87	344 905,31	134 440,13	-210 465,18	38,98%			

Самойлова Н.Е., (81531)98707
Ведущий специалист
отдела экономики администрации города Кировска

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -2022 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% Освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	3
Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018 год												
1.	Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска.		ВСЕГО	16 765 200,00	6 138 244,00	36,61%	Количество проведенных мероприятий	ед.	4	0	0%	Мероприятия в полном объеме не закончены
			ФБ	3 579 500,00	1 259 348,40	35,18 %						
			ОБ	4 433 100,00	1 539 203,60	34,72%						
			МБ	8 752 600,00	3 339 692,00	38,16%						

1.1.	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	5 670 852,00	0,00	0%	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	3	0	0%	См. пояснения
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	5 670 852,00	0,00	0%						
1.2.	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	0	0	0%	* См. пояснения
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	0,00	0,00	0%						
		МАУ «СОК» «Горняк»	ВСЕГО	10 354 348,00	5 597 104,00	54,06%						
			ФБ	3 579 500,00	1 259 348,40	35,18 %						
			ОБ	4 433 100,00	1 539 203,60	34,72%						
			МБ	2 341 748,00	2 798 552,00	119,51%						
1.3.	Проведение работ направленных на улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых домов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	740 000,00	541 140,00	73,13%	Количество проведенных мероприятий	ед.	3	2	67%	
1.3.1	Разработка проектной (рабочей) документации	МКУ «УКГХ»	МБ	100 000,00	0,00	0%	Количество проектной (рабочей) документации	ед.	0	0	0%	См. пояснения

		МАУ «СОК» «Горняк»	МБ	300 000,00	300 000,00	100%		ед.	1	3	100%	См. пояснения
1.3.2	Проведение экспертизы на достоверность сметной стоимости	МКУ «УКГХ»	МБ	40 000,00	0,00	0%	Количество выполненных экспертиз	ед.	1	0	0%	
1.3.3	Разработка визуализаций дизайн-проектов	МКУ «УКГХ»	МБ	300 000,00	241 140,00	80%	Количество разработанных дизайн-проектов	ед.	1	7	100%	См. пояснения
2.	Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска		ВСЕГО	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	ед.	1	0,71	71%	
2.1.	Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации города Кировска	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	Не требуется финансирование			Количество размещенной информации	ед.	100	71	71%	

	ИТОГО по Программе	ВСЕГО	16 765 200,00	6 138 244,00	36,61%						
		ФБ	3 579 500,00	1 259 348,40	35,18 %						
		ОБ	4 433 100,00	1 539 203,60	34,72%						
		МБ	8 752 600,00	3 339 692,00	38,16%						
	в том числе: муниципальные услуги (работы)	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ФБ	X	X	X						
		ОБ	X	X	X						
		МБ	X	X	X						
		ВБС	X	X	X						
	мероприятия по содержанию имущества	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ФБ	X	X	X						
		ОБ	X	X	X						
		МБ	X	X	X						
		ВБС	X	X	X						
	функции	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ФБ	X	X	X						
		ОБ	X	X	X						
		МБ	X	X	X						
		ВБС	X	X	X						
	публичные нормативные обязательства	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ФБ	X	X	X						
		ОБ	X	X	X						
		МБ	X	X	X						
		ВБС	X	X	X						

	иные мероприятия	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
		ФБ	X	X	X						
		ОБ	X	X	X						
		МБ	X	X	X						
		ВБС	X	X	X						

2. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка исполнения (Выполнено о-100 %/ Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовые расходы		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр. 10/гр. 9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение рационального и экономного использования энергетических ресурсов в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией за счет внедрения организационно правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности с учетом результатов обязательного энергетического обследования												
1	Задача: Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также сбор и анализ информации бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования		Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	шт.	3	1	33%	Выполнено - 33,3 %
1.1	Проведение собраний собственников жилых помещений в МКД по вопросам: - проведение энергетического обследования МКД	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Количество собраний в МКД	ед.	91	0	0%	Выполнено - 0%*

1. 2	Сбор и анализ информации об энергопотреблении в МКД	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирован ия	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	ед.	91	0	0%	Выполнено - 0%*
1. 3	Информирование жителей о нерациональном использовании энергетических ресурсов, о способах экономии и изменениях в законодательстве в области энергосбережения	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирован ия	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%*
2	Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов		ВСЕГО	700 161,00	7 129,00	19,40%	Количество мероприятий	ед.	4	3	75%	75%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	700 161,00	7 129,00	19,40%						
			ВБС	X	X	X						
2. 1	Установка ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности	МКУ "Центр МТО"	ВСЕГО	391 467,00	0,00	0%	Количество приборов учета	ед.	95	0	0%	Выполнено - 0%**
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	391 467,00	0,00	0%						

	муниципальному образованию город Кировск с подведомственной территорией		ВБС	X	X	X							
2. 2	Замена ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов	МКУ "Центр МТО"	ВСЕГО	34 358,00	6 561,00	19%	Количество приборов учета	ед.	18	9	50%	Выполнено - 50 %***	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	34 358,00	6 561,00	19%							
			ВБС	X	X	X							
2. 3	Замена ИПУ (электроснабжение) потребления энергетических ресурсов	МКУ "Центр МТО"	ВСЕГО	151 813,00	568,00	0,40%	Количество приборов учета	ед.	20	1	5%	Выполнено - 5%****	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	151 813,00	568,00	0,4%							
			ВБС	X	X	X							
2. 4	Устранение выявленных несоответствий ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов (поверка ИПУ)	МКУ "Центр МТО"	ВСЕГО	122 523,00	0,00	0%	Количество приборов учета	ед.	219	0	0%	Выполнено - 0 %*****	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	122 523,00	0,00	0%							
			ВБС	X	X	X							
	ИТОГО по Программе		ВСЕГО	700 161,00	7 129,00	19,40%							
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	700 161,00	7	19,40%							

			129,00	
	ВБС	X	X	X

3. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/ Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				План	Факт	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах			Всего	21 971 197,00	595 111,47		Объем въездного туристского потока	Тыс. чел.	38264	30 474	79,64%	По состоянию на 01.10.2018 года (экспертная оценка и данные оперативного мониторинга загрузки КСР)
			МБ	1 671 197,00	595 111,47							
			ОБ	0,00	0,00		Число ночевочек туристов в КСР	ед.	172321	45 117	26,18%	
			ФБ									
			ВБС	20 300 000,00	0,00							
Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках			Всего	21 971 197,00	595 111,47		Количество направленных дочерних мероприятий реализуемых в рамках программы	ед.	20	10	50,00%	Мероприятия реализуются в течении года
			МБ	1 671 197,00	595 111,47							
			ОБ	0,00	0,00		Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	27	67	248,15%	
			ФБ									
			ВБС	20 300 000,00	0,00							
1	Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма		Всего	21 971 197,00	595 111,47	37,86%	Количество реализуемых мероприятий	ед.	2	-	-	Мероприятия реализуются в течении года
		МБ	1 671 197,00	595 111,47	37,86%							
		ОБ	0,00	0,00	0,00							

			ФБ									
			ВБС	20 300 000,00	0,00	0,00						
1.1	Развитие информационной и сервисной инфраструктуры обслуживания туристов	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»)	МБ	1 571 697,00	595 111,47	37,86%	Количество реализуемых дочерних мероприятий	ед.	7	7	100,00%	Мероприятия реализуются в течении года
1.1.1	Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.2	Реализация проекта «СКИБАС»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.3	Организация проведения событийных мероприятий	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	769 880,33	187 137,47	24,31%	Кол-во мероприятий	ед.	2	3	100,00%	Проведены маркетинговые мероприятия. Реализация запланирована на 2-е полугодие.
1.1.4	Подготовка, изготовление и распространение буклетов, каталогов,	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	100 616,67	99 900,00	99,29%	Кол-во наименований	ед.	2	2	100,00%	Изготовлены и распространены листовки о возможностях развития тур. бизнеса на территории ТОСЭР "Кировск".

	другой информацион ной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска											
1.1.5	Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	502 500,00	147 674,00	29,39%	Кол-во выставочных мероприятий	ед.	2	1	50,00%	
1.1.6	Реализация контент- маркетинговой стратегии	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	198 700,00	160 400,00	80,72%	Кол-во мероприятий	ед.	1	1	100,00%	Мероприятие реализуется в течении года
1.1.7	Улучшение МТБ	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	
1.2	Создание Туристско- рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)		Всего	20 399 500,00	0,00	0,00%	Показатель 1: Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	27	67	248,15%	
			МБ	99 500,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

			ФБ									
			ВБС	20 300 000,00	0,00	0,00%						
1.2.1	Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационных-аналитических материалов о состоянии и перспективах развития туристских ресурсов	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	99 500,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	1	–	–	Мероприятие запланировано на 2-е полугодие
1.2.2	Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	не требует финансирования			Наличие актуальной базы данных	да/нет	да	да	да	Мероприятия реализуются в течении года

1.2.3	Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: актуализация перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план, актуализация сводного плана развития туристско-рекреационного кластера	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», Автономная некоммерческая организация «Хибинский центр развития бизнеса» (далее – АНО «Хибинский центр развития бизнеса»)	МБ	не требует финансирования			Наличие концепции	да/нет	да	да	да	Мероприятия реализуются в течении года
1.2.4	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: реконструкции	Муниципальное казенное учреждение "Управление Кировским городским хозяйством" (далее МКУ "УКГХ"), Комитет по	Всего	0,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	–	–		
МБ	0,00	0,00	0,00%									
ОБ	0,00	0,00	0,00%	–								

	я автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск	управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее КУМС), отдел экономики администрации города Кировска (далее ОЭ)	ФБ									
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
1.2.5	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: <ul style="list-style-type: none"> - строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; - строительство гостиницы; - строительство торгового 	МКУ "УКГХ", КУМС, ОЭ, ИП Пекарь А.В., акционерное общество «Гандер»	Всего	20 300 000,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	-	-	-	Реализация мероприятия запланирована на IV квартал 2018 года
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ									
			ВБС	20 300 000,00	0,00	0,00%						

	центра											
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ	Всего	21 971 197,00	595 111,47	37,86%							
		МБ	1 671 197,00	595 111,47	37,86%							
		ОБ	0,00	0,00	0,00%							
		ФБ										
		ВБС	20 300 000,00	0,00	0,00%							

4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
МП «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией посредством организации благоустройства территории города и совершенствованию архитектурного облика города												
1	Задача: Совершенствованию архитектурного облика и ландшафтного дизайна территорий муниципального образования города Кировска Мероприятия по совершенствованию архитектурного облика и ландшафтного дизайна территорий муниципального образования города Кировска		ВСЕГО	2 731 429,00	71 378,00	2,61%						
			МБ	2 731 429,00	71 378,00	2,61%						
1.1	Устройство детских –	МКУ	ВСЕГО	1 835 050,00	0,00	0%	Количество проведенных	ед.	2	0	0%	0%

	игровых и спортивных площадок	«УКГХ»	МБ	1 835 050,00	0,00	0%	мероприятий						
1.1.1	Устройство детских – игровых площадок	МКУ «УКГХ»	МБ	1 444 561,00	0,00	0%	Количество детских площадок	ед.	1	0	0%	См. пояснения	
1.1.2	Строительство спортивных площадок	МКУ «УКГХ»	МБ	390 489,00	0,00	0%	Количество спортивных площадок	ед.	1	0	0%	См. пояснения	
1.2	Дооборудование остановочных павильонов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	71 378,00	71 378,00	100%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	100%	100%	
			МБ	71 378,00	71 378,00	100%							
1.2.1.	Установка и приобретение электронных табло	МКУ «УКГХ»	МБ	71 378,00	71 378,00	100%	Количество установленных табло	ед.	2	2	100%	100%	
1.2.2.	Дооборудование автопавильонов (монтаж питающей линии осветительной арматуры)	МКУ «УКГХ»	МБ	0,00	0,00	0%	Количество объектов подключения	шт.	0	0	0%	0%	
1.3.	Реконструкция ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	538 334,00	0,00	0%	Количество проведенных мероприятий	ед.	2	0	0%	0%	
			МБ	538 334,00	0,00	0%							
1.3.1	Разработка проектной документации на реконструкцию ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	МБ	410 000,00	0,00	0%	Количество разработанных проектов	ед.	1	0	0%	См. пояснения	
1.3.2	Проведение геодезических работ для разработки проектной документации на реконструкцию ливневой	МКУ «УКГХ»	МБ	128 334,00	0,00	0%	Количество проведенных геодезических изысканий	ед.	1	0	0%	См. пояснения	

	канализации											
1.4.	Капитальный ремонт набережной озера «Верхнее»	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество проведённых мероприятий	ед.	0	0	0%	Проект завершен
			МБ	0,00	0,00	0%						
1.4.1.	Проведение негосударственной экспертизы достоверности сметной стоимости работ по ремонту набережной озера «Верхнее»	МКУ «УКГХ»	МБ	0,00	0,00	0%	Количество проведенных экспертиз	ед.	0	0	0%	
1.5	Строительство скверов, зон отдыха	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	286 667,00	0,00	0%	Количество проведённых мероприятий	ед.	1	0	0%	0%
			МБ	286 667,00	0,00	0%						
1.5.1	Разработка дизайн – проектов для строительства скверов, зон отдыха	МКУ «УКГХ»	МБ	286 667,00	0,00	0%	Количество дизайн - проектов	ед.	1	0	0%	См. пояснения
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	2 731 429,00	71 378,00	2,6%						
			МБ	2 731 429,00	71 378,00	2,6%						
в том числе: муниципальные услуги (работы)			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X		
			МБ	X	X	X						
мероприятия по содержанию имущества			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X		
			МБ	X	X	X						
функции			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X		
			МБ	X	X	X						
публичные нормативные обязательства			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X		
			МБ	X	X	X						
иные мероприятия			ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X		
			МБ	X	X	X						

5. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоены средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства			ВСЕГО	7 812 598,00	3 596 876,42	46	-	-	-	-	-	Выполнено частично.
			МБ	7 312 598,00	3 596 876,42	49						
			ОБ	500 000,00	0,00	0						
Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства			ВСЕГО	7 812 598,00	3 596 876,42	46	-	-	-	-	-	Выполнено частично.
			МБ	7 312 598,00	3 596 876,42	49						
			ОБ	500 000,00	0,00	0						
1.	Мероприятие: Совершенствование нормативно-правовой базы для малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	0,00	0,00	-	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	70	70	Выполнено частично
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
1.1.	Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию	Отдел экономики администрации города Кировска (далее - Отдел экономики), МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество нормативно-правовых актов	ед.	3	3	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		(далее – МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»										
1.2.	Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество внесенных предложений, изменений, корректировок	ед.	2	0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
1.3.	Разработка и корректировка муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске» на последующие годы	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество внесенных изменений, корректировок, дополнений	ед.	2	1	50	Изменения в программу внесены постановлением администрации г. Кировска от 21.09.2018 № 1286. Планируется дополнительное уточнение программы в 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
1.4.	Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего	Отделы и комитеты администрации	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество нормативно-правовых	ед.	3	4	133	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предпринимательства. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно - правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	города Кировска					актов, прошедших антикоррупционную экспертизу					
1.5.	Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки	Отдел экономики, МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество внесенных предложений	ед.	2	2	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
2.	Мероприятие: Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего		ВСЕГО	1 000 000,00	0,00	0,00	Объем освоенных	%	100	0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	500 000,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	предпринимательства		ОБ	500 000,00	0,00	0,00	финансовых средств					
2.1.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию: - в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей; - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество конкурсов/участников в них	ед./чел.	1/2	1/2	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
2.2.	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП	ВСЕГО	1 000 000,00	0,00	0,00	Количество проектов/количество заявителей/ количество победителей	ед./ед./ед.	2/2/2	0	0	Проведение конкурса бизнес-планов для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и
			МБ	500 000,00	0,00	0,00						
			ОБ	500 000,00	0,00	0,00						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												среднего предпринимательства запланировано на 4 кв.
3.	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	0,00	0,00	-	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	60	60	Выполнено частично
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
3.1.	Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС)	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество объектов, внесенных в реестр	ед.	1	1	100	Выполнено.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
3.2.	Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и	ед./ед.	3/3	3/3	100	Выполнено.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							услуги населению/ количество получивших имущественную поддержку					
3.3	Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество предоставленных помещений / земельных участков	ед./ед.	2	-	-	Информация не предоставлена.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
3.4.	Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество инвестиционных проектов	ед.	1	1	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
3.5.	Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество переведенных помещений/ виды услуг	ед. /виды услуг	1/1	0/0	0/0	Отсутствие потребности в переводе.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.	Административно-организационная поддержка		ВСЕГО	6 812 598,00	3 596 876,42	52	Объем	%	100	52	52	Выполнено

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	малого и среднего предпринимательства		МБ	6 812 598,00	3 596 876,42	52	освоенных финансовых средств					частично.
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.1.	Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество заседаний	ед.	2	1	50	Проведение очередного заседания запланировано на 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.2.	Обеспечение расширенного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе муниципальных закупок	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Объем муниципальных закупок размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства/количество участников	%	не менее 15	более 15	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.3.	Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства по размещению нестационарных	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество дополнительных площадок/ количество участников	ед./чел.	5/5	5/5	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	объектов торговли и общественного питания на летний период в соответствии с постановлением администрации города Кировска											
4.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания; – Дня работников торговли.	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО	82 076,16	82 075,83	100	Количество поощренных работников	чел.	15	19	127	Выполнено
			МБ	82 076,16	82 075,83	100						
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры», СМСП, АНО «Хибинский центр развития бизнеса» (далее - АНО «ХЦРБ»)	ВСЕГО	26 618,83	26 618,83	100	Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства	чел.	10	16	160	Выполнено
			МБ	26 618,83	26 618,83	100						
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.6.	Организация и проведение конкурса на лучший объект	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»,	ВСЕГО	31 708,83	0,00	0	Количество конкурсов/	ед./чел.	1/6	0/0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	31 708,83	0,00	0						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства)	МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ОБ	0,00	0,00	-	количество участников					
4.7.	Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО	34 245,33	0,00	0	Количество конкурсов/ количество участников	ед./чел.	1/15	0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	34 245,33	0,00	0						
			ОБ	0,00	0,00	-						
4.8.	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности	Администрация города Кировска, АО «Апатит»	ВСЕГО	6 557 398,00	3 453 148,00	52,66	Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой	%	100	52,66	52,66	Ожидается финансирование на 4 кв.
			МБ	6 557 398,00	3 453 148,00	52,66						
			ОБ	0,00	0,00	0,00						
4.9.	Организация и проведения ярмарок в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО	80 550,85	35 033,76	43	Объем освоенных финансовых средств	%	100	43	43	Выполнено частично.
			МБ	80 550,85	35 033,76	43						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.	Обеспечение информационной, консультационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	0,00	0,00	-	Объем освоенных финансовых	%	100	100	100	Финансирование на 2018 год не
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							средств					предусмотрено.
5.1.	Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество семинаров, круглых столов, конференций / количество участников	ед./чел.	1/15	7/47	700/313	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.2.	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество участия в презентациях, ярмарках, выставках	ед.	2	1	50	Выполнено частично.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.3.	Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (8-81531-5-57-11)	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество консультаций / количество получивших консультацию	ед./чел.	50/50	65/65	130	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.4.	Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства,	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество субъектов малого и среднего	чел.	50	50	100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией						предпринимательства, в том числе по видам деятельности					
5.5.	Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество статей, ответов, информации, разъяснений	ед.	не менее 3	более 3	более 100	Выполнено
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.6.	Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; - участия в региональных выставках, ярмарках и т.п.	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество ярмарок / количество участников	ед./чел.	15/100	13/138	86/138	По кол-ву ярмарок выполнено частично, по кол-ву участников – выполнено.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.7.	Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество субъектов предпринимательства внесенных в Реестр/ количество проведенных корректировок, внесения изменений	ед./ед.	200/20	189/69	94/345	Выполняется на постоянной основе.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.8.	Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге	ед./ед.	10/10	10/10	100	Выполнено.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
5.9.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области»	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/ принявших участие	ед./ед.	5/5	4/1	80/20	Выполнено частично.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
6.	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров		ВСЕГО	0,00	0,00	-	Объем освоенных финансовых средств	%	100	100	100	Фин. средства на 2018 год не предусмотрены
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												ны.
6.1.	Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения конкурентоспособности предприятий	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП	ед./чел./ед.	1/15/1	0/0/0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
6.2.	Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество мастер-классов /количество участников	ед./чел.	1/10	0/0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
6.3.	Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства»	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество тренинг – курсов/ количество участников	ед./чел.	1/15	0/0	0	Запланировано на 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						
6.4.	Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело. Организация содействия	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», ГОБУ «Центр занятости населения	ВСЕГО	0,00	0,00	-	Количество безработных, получивших финансовую поддержку	чел./чел.	10/8	9	90	Выполнено частично.
			МБ	0,00	0,00	-						
			ОБ	0,00	0,00	-						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансиро вания	Объем финансирования, руб.		% освоени я средств, гр.6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% испол нения, гр.11/ гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес-проектов по созданию бизнес-идей	города Кировска»										
	ИТОГО по программе		ВСЕГО	7 812 598,00	3 596 876,42	46						
			МБ	7 312 598,00	3 596 876,42	49						
			ОБ	500 000,00	0,00	0						

6. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10	11	12=11/10	13
Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения												
Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан												
1.1.	Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ		МБ	2 000 000,00	0	0%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	Ед.	1	1	100%	
1.1.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны	МКУ «Центр МТО г. Кировска»	МБ	2 000 000,00	0	0%	Количество выполненных ремонтов квартир ветеранам ВОВ	Ед.	18	0	0%	
1.2	Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетним и детьми, а также детей сирот	МКУ «Центр МТО г. Кировска»	Всего	1 192 460,00	0	0%	Количество выполненных ремонтов квартир, закрепленных за детьми-сиротами	Ед.	1	1	100%	
			МБ	564 360,00	0							
			ОБ	628 100,00	0							

1.2.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот	МКУ «Центр МТО г. Кировска»	Всего	1 192 460,00	0	0%	Количество квартир	Шт.	6	0	0%
			МБ	564 360,00	0						
			ОБ	628 100,00	0						
1.3	Мероприятия по оказанию социальной помощи населению города Кировска и расширению социальных льгот		Всего	7 084 391,00	4 567 240,00	64,46%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	Ед.	4	4	100,0%
			МБ	6 362 391,00	4 043 520,00	63,55%					
			ОБ	722 000,00	523 720,00	72,53%					
1.3.1	Оказание социальной Поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области	МКУ «УСР»	МБ	617 650,00	617 130,00	99,92 %	Число граждан, получивших возмещение расходов на оплату проезда в областные лечебные учреждения	Поездок	560	408	72,85 %
1.3.2	Оказание социальной поддержки в виде оформления бесплатной подписки и доставки газеты «Мурманский вестник» отдельным категориям граждан	МКУ «УСР»	МБ	0,00	0,00	0%	Число граждан, бесплатно получивших газету «Мурманский вестник»	Чел.	0	0	0%

1.3.3	Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»	МКУ «УСР»	МБ	345 000,00	0	0%	Число граждан, получивших выплаты	Чел.	3	0	0%	
1.3.4	Оказание социальной помощи для учащихся общеобразовательных школ из малообеспеченных или многодетных семей	МКУ «УСР»	МБ	129 500,00	129 500,00	100%	Число выпускников школ из малообеспеченных семей получивших поддержку	Чел.	65	71	100%	
1.3.5	Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания	Отдел по работе со СМИ и общественными организациями	МБ	1 392 000,00	1 074 910,00	77,22%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	ед.	1	1	100%	

1.3.6	Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, горячим питанием(завтраками) на условиях частичной оплаты со стороны родителей	МКУ «УСР»	МБ	2 249 866,00	1 317 610,00	58,56%	Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием	Чел.	1021	1100	100%
1.3.7	Обеспечение бесплатным цельным молоком, либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета	МКУ «УСР»	Всего	1 444 000,00	975 905,00	67,58%	Число обучающихся – получателей услуги бесплатного питания, дополнительное обеспечение цельным молоком	Чел.	1374	1475	100%
			МБ	722000,00	452 185,00	62,62%					
			ОБ	722 000,00	523 720,00	72,53%					
1.3.8	Дополнительное обеспечение бесплатным цельным молоком, либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных общеобразовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за счет средств местного бюджета	МКУ «УСР»	МБ	906 375,00	452 185,00	49,88%	Число обучающихся – получателей услуги бесплатного питания, дополнительное обеспечение цельным молоком	Чел.	1374	1444	100%

1.4.	Обеспечение поддержки общественных организаций, создание условий для повышения активности граждан населения в решении общественно значимых вопросов	Отдел по работе со СМИ и общественными организациями	МБ	424 150,00	302 243,00	71,26%	Число направлений поддержки (дочерних мероприятий)	Ед.	1	1	100%	
1.4.1	Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	Администрация г. Кировска	МБ	424 150,00	302 243,00	71,26%	Количество организаций получивших поддержку	Ед.	1	1	100%	
1.5	Обеспечение и развитие деятельности кадетских классов	МКУ «УСР»	МБ	393 040,00	320 900,00	81,65%	Обеспечение классов	ед.	1	1	100%	
1.5.1	Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов	МКУ «УСР»	МБ	393 040,00	320 900,00	81,65%	Количество детей, обеспеченных бесплатным питанием	Чел.	52	50	96,1%	
1.5.2	Обеспечение обучающихся кадетских классов бесплатной форменной одеждой и аксессуарами	МКУ «УСР»	МБ	0,00	0,00	0%	Количество обучающихся кадетских классов, обеспеченных бесплатной форменной одеждой и аксессуарами	Чел.	52	0	0,00%	
ИТОГО по программе			ВСЕГО	11 094 037,00	5 190 380,00	46,78%						
			МБ	9 743 937,00	4 666 660,00	47,89%						
			ОБ	1 350 100,00	523 720,00	38,79%						

7. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП "Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы" за 9 месяцев 2018 года.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций и обеспечению потребностей граждан и общества в муниципальных услугах, их доступности и качества			ВСЕГО	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33	Обеспеченность граждан и общества в предоставлении муниципальных услуг	%	100,00	100,00	100,00	Выполнено на 100%
			ФБ	0,00	0,00	0,00						

		ОБ	0,00	0,00	0,00	Реализация выполнения мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов	да/нет	да	да	100,00	Выполнено на 100%
		МБ	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33						
		ВБТ	0,00	0,00	0,00						
1.	Задача: Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Процент абсолютного отклонения фактического объема доходов (без учета объема безвозмездных поступлений) за отчетный год от первоначального плана	%	Не более 7,50	-	-	Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года
ФБ	-	-	-								

			ОБ	-	-	-	Удельный вес задолженности по неналоговым платежам в бюджет города в общей сумме неналоговых платежей	%	11,50	-	-	Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
1.1.	Мероприятие: Повышение финансовой устойчивости и снижение объема дефицита бюджета города Кировска	Финансово-экономического управления администрации города Кировска (далее - ФЭУ)	ВСЕГО	-	-	-	Размер дефицита местного бюджета города Кировска	%	не более 10,0	9,10	100,00	Выполнено на 100%, без учета уменьшения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						

1.2.	Мероприятие: Повышение качества планирования и управления доходами бюджета города Кировска	ФЭУ, Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее - КУМС)	ВСЕГО	-	-	-	План по доходам на текущий финансовый год	да/ нет	да	да	100,00	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
1.3.	Мероприятие: Повышение эффективности использования муниципального имущества	КУМС	ВСЕГО	-	-	-	Анализ эффективности использования муниципального имущества	да/ нет	да	да	100,00	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						

			МБ	-	-	-					
			ВБТ	-	-	-					
2.	Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ	%	Не менее 95,00	95,00	100,00	Выполнено на 100%
		ФБ	-	-	-						
		ОБ	-	-	-	Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и	%	Не более 30,00	-	-	Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года
		МБ	-	-	-						

			ВБТ	-	-	-	привлеченных средств)						
2.1.	Мероприятие: Применение программно-целевых принципов представления информации о предполагаемых расходах на обсуждения коллегиальных органов	ОЭР, муниципальные учреждения города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Доля программ, принятых в отчетном году, проекты которых прошли обсуждения в коллегиальных органах	%	100,00	100,00	100,00	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
			ВБТ	-	-	-							

3.	Задача: Развитие новых форм оказания и финансового обеспечения муниципальных услуг (реструктуризация бюджетного сектора)		ВСЕГО	-	-	-	Доля муниципальных услуг в социальной сфере в отношении которых должен осуществляться конкурсный отбор исполнителей	%	20,00	-	-	Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-	Доля расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных заданий	%	100,00	100,00	100,00	Выполнено на 100%
			ВБТ	-	-	-						
			3.1.	Мероприятие: Создание и совершенствование системы управления	ОЭР, ФЭУ, муниципальные учреждения города	ВСЕГО	-	-	-	Наличие нормативно-правовых актов, утверждающих	да/нет	да

	качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ)	Кировска	ФБ	-	-	-	стандарты качества предоставления муниципальных услуг					
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
			ВСЕГО	-	-	-						
4.	Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств		ФБ	-	-	-	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств	%	100,00	100,00	100,00	Выполнено на 100%
			ОБ	-	-	-						

5.	Задача: Создание условий для повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций	ВСЕГО	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих	%	100,00	100,00	100,00	Выполнено на 100%
		ФБ	0,00	0,00	0,00						
		ОБ	-	-	-						
		МБ	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33						

			ВБТ	-	-	-	Интернет						
5.1.	Мероприятие: Обеспечение повышения эффективности бюджетных расходов в городе Кировске	ФЭУ, муниципальн ые учреждения города Кировска	ВСЕГО	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33	Количество мероприятий, направленных на повышение эффективности бюджетных расходов	ед.	4	4	100,00	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33							
			ВБТ	-	-	-							

5.1.2.	Создание условий для повышения результативности деятельности муниципальных служащих	ОПО, ФЭУ	ВСЕГО	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33	Доля информатизированных рабочих мест в соответствии с функционалом	%	100,00	100,00	100,00	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33	Количество муниципальных служащих, направляемых на курсы повышения квалификации	чел.	8	8	100,00	Выполнено на 100%
			ВБТ	-	-	-						
			ИТОГО по Программе		ВСЕГО	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33				

		ФБ	0,00	0,00	0,00					
		ОБ	0,00	0,00	0,00					
		МБ	3 326 543,00	1 474 711,11	44,33					
		ВБТ	0,00	0,00	0,00					

8. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск
с подведомственной территорией в 2017 - 2019 годах»

№ п/ п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источни к финанси рования	Объем финансирования, руб.		% основа ния средст в, гр. 6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹					Оценка выполнения (Выполнено – 100% /Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм .	План	Факт	% испо лнен ия, гр. 11/гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования		ВСЕГО	8 790 802,00	7 222 320,01	82,16	Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду	x	x	x	x	x
			МБ	8 790 802,00	7 222 320,01	82,16	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	x	x	x	x	x
1	Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия качества жизни и здоровья населения муниципального образования		ВСЕГО	8 790 802,00	7 222 320,01	82,16	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых	x	x	x	x	x
			МБ	8 790 802,00	7 222 320,01	82,16	Доля устраненных нарушений из числа выявленных	x	x	x	x	x

							нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды						
1.1.1	Мероприятие: Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	8 672 401,00	7 210 720,01	83,15	Доля освоения финансовых средств	х	х	х	х	х	х
			МБ	8 672 401,00	7 210 720,01	83,15							
1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок	МКУ «УКГХ»	МБ	2 963 222,00	1 986 369,00	67,03	Количество мероприятий	шт.	2	1	50,00	х	х
1.1.1.1	Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	МБ	2 909 163,00	1 939 419,08	67,03	Объем мусора несанкционированных свалок, подлежащий ликвидации	м ³	5514,04	3 676,04	66,67	Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018	х
1.1.1.2	Приобретение инвентаря для субботника	МКУ «УКГХ»	МБ	54 059,00	46 950,00	86,85	Количество приобретенного инвентаря	шт.	2500	3900	156,00	Выполнено 156,00 % Возникла необходимость приобретения дополнительного инвентаря (перчатки х/б) в количестве 1400 шт.	х
1.1.2	Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	МБ	5 709 179,00	5 224 351,93	91,51	Количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора бытовых отходов	шт.	37	53	143,24	Выполнено 143,24 % Возникла необходимость приобретения дополнительных контейнеров в количестве 16 шт.	х
1.1.3	Актуализация генеральной схемы санитарной	МКУ «УКГХ»	МБ	0,00	0,00	0,00	Количество актуализированной генеральной	шт.	0	0	0,00	Выполнено в 2017 году	х

	очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией						схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией					
1. 2.	Мероприятие: Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	118 401,00	11 600,00	9,80	Доля освоения финансовых средств	х	х	х	х	х
			МБ	118 401,00	11 600,00	9,80						
1. 2. 1	Оценка, эвакуация и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	118 401,00	11 600,00	9,80	Количество мероприятий	шт.	5	0	0	х
1. 2. 1. 1	Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	Не требуется финансирование		х	Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	60	40	66,67	х
1. 2. 1. 2	Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	56 334,00	6 000,00	10,65	Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	15	2	13,33	Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018

1. 2. 1. 3	Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	Не требуется финансирование		х	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению	шт.	15	17	113,3 3	Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018
1. 2. 1. 4	Оценка брошенного разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	62 067,00	5 600,00	9,02	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке	шт.	19	2	10,53	Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018
1. 2. 1. 5	Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	Не требуется финансирование		х	Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	19	0	0,00	Срок выполнения работ по договору 31 декабря 2018
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	8 790 802,00	7 222 320,01	82,16						
			МБ	8 790 802,00	7 222 320,01	82,16						

9. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено -)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр. 10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период		ВСЕГО	449 964,00	260 000,00	57 %	Количество мероприятий	ед.	2	1	50 %	
			МБ	449 964,00	260 000,00	57 %						
			*ВСЕГО	4 910 503,00	260 000,00	5,29%			3	1	33 %	
			*МБ	4 910 503,00	260 000,00	5,29%						
	Задача: Проведение мероприятий по капитальному ремонту, строительству инженерных сетей на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной	МКУ "УКГХ"	*ВСЕГО	4 550 503,00	0	0%	Количество мероприятий	ед.	1	0	0%	*В соответствии с решением Совета депутатов г. Кировска от 28.08.2018 № 37 до 01.11.2018
			*МБ	4 550 503,00	0	0%						
	Субсидия на реализацию проекта «Ремонт водовода на городской площади»	МКУ "УКГХ"	*ВСЕГО	4 550 503,00	0	0%	Количество мероприятий	ед.	1	0	0%	программные мероприятия будут включены
			*МБ	4 550 503,00	0	0%						
	Задача: Проведение мероприятий по актуализации схем инженерных сетей муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в	МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	449 964,00	260 000,00	57%	Количество мероприятий	ед.	2	1	50%	
			МБ	449 964,00	260 000,00	57%						
			*ВСЕГО	360 000,00	260 000,00	72%						

	МБ	X	X	X							
функции	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	МБ	X	X	X							
публичные нормативные обязательства	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	МБ	X	X	X							
иные мероприятия	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	МБ	X	X	X							

10. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий ¹					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - 13)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр. 10/гр.9	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий			ВСЕГО	4 531 084,00	800 425,78	18%	X	шт	X	X	X	X
			ФБ	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ОБ	X	X	X						
			МБ	4 531 084,00	800 425,78	18%						
			ВБС	X	X	X						
1.	Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения	ВСЕГО	11 200,00	9 300,00	83	X	X	X	X	X	X	X
		ФБ	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
		ОБ	X	X	X							
		МБ	11 200,00	9 300,00	83							
		ВБС	X	X	X							
1.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	ВСЕГО	11 200,00	9 300,00	83	Количество мероприятий	шт.	1	1	100	Выполнено	
		ФБ	X	X	X							
		ОБ	X	X	X							
		МБ	11 200,00	9 300,00	83							
		ВБС	X	X	X							
1.1.1	Приобретение флаеров	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	11 200,00	9 300,00	83	Количество флаеров	шт.	2000	2000	100	Выполнено -100%
			ФБ	X	X	X						

			ОБ	X	X	X						
			МБ	11 200,00	9 300,00	83						
			ВБС	X	X	X						
1.2.	Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество дочерних мероприятий	шт.	3	3	100	Выполнено
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
1.2.1	Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество флаеров	шт.	2000	2000	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
1.2.2	Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество роликов	шт.	2	2	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
1.2.3	Размещение в печатных средствах массовой	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество статей	ед.	12	9	75	Выполнено - 75%
			ФБ	X	X	X						

	информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения		ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.	Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах		ВСЕГО	Не требует финансирования			X	X	X	X	X	Выполнено
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.1	Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество дочерних мероприятий	шт.	7	7	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.1.1	Организация повышения квалификации педагогических работников	Комитет образования, культуры и спорта администрации	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	4	4	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						

	дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении	города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВБС	X	X	X						
2.1.2	Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество уголков	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
			ВСЕГО	X	X	X						
2.1.3	Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество стендов	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.1.4	Проведение тематических информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	10	10	100	Выполнение 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	X	X	X						
			ВБС	X	X	X						
2.1.5	Проведение общегородского	Комитет образования,	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%

	массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном	культуры и спорта администрации города Кировска	ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
2.1.6	Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
2.1.7	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	2	2	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
3.	Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий		ВСЕГО	4 917 108,00 *4 519 884,00	7 91 125,00	17,5%	X	X	X	X	X	Выполнено	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	4 917 108,00 *4 519 884,00	7 91 125,00	17,5%							
			ВБС	X	X	X							

3.1.	Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	726 835,00 *329 611,00	329 215,78	99,88%	Количество мероприятий	шт.	1	1	100%	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	726 835,00	247 843,00	75%						
			ВБС	X	X	X						
3.1.1	Обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов, полусфер)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	726 835,00 * 329 611,00	329 215,78	99,88%	Количество технических средств организации дорожного движения	шт.	132	136	100%	Выполнено – 100% * корректировка бюджета (МПА от 10.04.2018 № 564)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	726 835,00 * 329 611,00	329 215,78	99,88 %						
			ВБС	X	X	X						
3.2	Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	4 190 273,00	461 910,00	11%	Количество мероприятий	шт	7	3	42,9	
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	4 190 273,00	461 910,00	11%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.1	Разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСОД)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0 *499 281,00	0,00	0	Количество КСОД	ед.	1	0	0	Выполнено –0% *корректировка бюджета (МПА от 10.04.2018 № 564) Добавилось мероприятие
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	0	0	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.2	Актуализация проекта организации дорожного движения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0 *300 000,00	0	0	Количество мероприятий	шт	1	0	0	Не выполнено – 0% *корректировка бюджета (МПА от 30.05.2018 № 816) Добавилось
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	0	0	0						

			ВБС	X	X	X					мероприятие (заключен МК)	
3.2.3	Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	231 720,00 *279 206,00	73 910,00	27%	Количество технических средств для организации дорожного движения	шт.	123	33	27	Выполнено – 27% *корректировка бюджета (МПА от 10.04.2018 № 564)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	231 720,00 *279 206,00	73 910,00	27%						
			ВБС	X	X	X						
3.2.4	Установка барьерного ограждения	МКУ «УКГХ»	Всего:	421 493,00 *3 111 786,00	0	0%	Количество проектов	шт.	1	0	0	Не выполнено – 0% *корректировка бюджета (МПА от 10.04.2018 № 564)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	421 493,00	0	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.5	Обустройство нерегулируемых пешеходных переходов с технологическим присоединением энергопринимающих устройств к электрическим сетям	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0	0	Количество пешеходных переходов	ед.	0	0	0	
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	0,00	0	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.6	Обустройство заездных карманов	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 340 537,00 *0,00	0	0	Количество заездных карманов	шт.	2	0	0	Не выполнено – 0% *корректировка бюджета (МПА от 10.04.2018 № 564)
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	1 340 537,00	0	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.7	Установка опор наружного	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0	0	Количество опор	шт.	0	0	0	

	освещения		ФБ	0	0	0							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	0	0	0							
			ВБС	X	X	X							
3.2.8	Переоборудование светофорного объекта район зд.1 по пр. Ленина	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0	0	Количество объектов	ед.	0	0	0		
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	0	0	0							
			ВБС	X	X	X							
3.2.9	Разработка сметной документации на мост через речку «Белая», проверка достоверности сметной стоимости	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0	0	Количество сметной документации	ед.	0	0	0		
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	0	0	0							
			ВБС	X	X	X							
3.2.10	Регулирование транспортных потоков ДНД «Хибины»	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО		198 000,00	100	Количество потоков	ед	1	1	100	Добавилось мероприятие Выполнено 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ		198 000,00	100							
			ВБС	X	X	X							
3.2.11	Работы по разработке проектной документации на	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0	0	Количество проектной документации	ед	0	0	0		
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	0	0	0							

	организацию пешеходного сообщения от пешеходного перехода, расположенного в районе ул. Солнечная до тротуара,		ВБС	X	X	X						
3.2.12	Разработка графической части, рабочей документации по устройству наружного освещения УДС	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО		190 000,00	100	Кол-во документации	ед	2	2	100	Добавилось мероприятие Выполнено 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ		190 000,00	100						
			ВБС	X	X	X						
3.3	Необходимость в разработке программы комплексного развития	МКУ «УКГХ»	МБ	0	0	0	Количество мероприятий	шт	0	0	0	
3.3.1	Разработка программы комплексного развития транспортной	МКУ «УКГХ»	МБ	0	0	0	Количество программ	шт	0	0	0	
	Итого по Программе		ВСЕГО	4 531 084,00	800 425,78	18%						
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	4 531 084,00	800 425,78	18%						
			ВБС	x	X	X						
	в том числе:		ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
			ФБ	X	X	X						

муниципальные услуги (работы)	ОБ	X	X	X						
	МБ	X	X	X						
	ВБС	X	X	X						
мероприятия по содержанию имущества	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ФБ	X	X	X						
	ОБ	X	X	X						
	МБ	X	X	X						
	ВБС	X	X	X						
функции	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ФБ	X	X	X						
	ОБ	X	X	X						
	МБ	X	X	X						
	ВБС	X	X	X						
публичные нормативные обязательства	ВСЕГО	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	ФБ	X	X	X						
	ОБ	X	X	X						
	МБ	X	X	X						
	ВБС	X	X	X						
иные мероприятия	ВСЕГО	4 531 084,00	800 425,78	18%	X	X	X	X	X	X
	ФБ	X	X	X						
	ОБ	X	X	X						
	МБ	4 531 084,00	800 425,78	18%						
	ВБС	x	X	X						

11. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
МП «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель и	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование		план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий			ВСЕГО	4 304,916	0,00	0,00%	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	Ед.	4	0	0,0%	В программе приняли участие 4 семьи. До настоящего времени социальные выплаты не использованы (окончание срока использования 20.11.2018).
			ФБ									
			ОБ	768,486	0,00	0,00%	Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы	Да/нет	да	да	100,00%	выполнено
			МБ	768,486	0,00	0,00%						
			ВБТ	2 767,944	0,00	0,00%						

Задача 1: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)		ВСЕГО	4 304,92	0,00	0,00%	Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат	ед.	0	0	100,0%	выполнено	
		ФБ										
		ОБ	768,486	0,00	0,00%	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей- претендентов на получение социальных выплат	%	100	0	0,0%	До настоящего времени социальные выплаты не использованы (окончание срока использования 20.11.2018).	
		МБ	768,486	0,00	0,00%							
		ВБТ	2 767,944	0,00	0,00%							
1.1	Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	4 304,92	0,00	0,00%	Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям.	%	100	0	0,00%	До настоящего времени социальные выплаты не использованы (окончание срока использования 20.11.2018).
			ФБ									
			ОБ	768,486	0,00	0,00%						
			МБ	768,486	0,00	0,00%						
			ВБС	2 767,944	0,00	0,00%						
ИТОГО по программе:		ВСЕГО	4 304,92	0,00	0,00%							
		ФБ										
		ОБ	768,486	0,00	0,00%							
		МБ	768,486	0,00	0,00%							
		ВБТ	2 767,944	0,00	0,00%							

12. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

«Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено -100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед.изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией			ВСЕГО	2023901,00*	39650,23*	2,00%	Количество многодетных семей, получивших разрешение на строительство объектов индивидуального жилищного строительства на предоставленных земельных участках (нарастающим итогом)	ед.	7	0	0,0%	*В соответствии с решением Совета депутатов города от 28.08.2018 № 37 уточнение бюджета: 694 400 руб
			ФБ									
			ОБ	1741,00	0,00	0,00%						
			МБ	282900,00	0,00	0,00%						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						

	Задача 1: Обеспечение земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, коммунальной и дорожной инфраструктурой		ВСЕГО	2023901,00*	39650,23*	2,00%	Обеспеченность земельных участков, сформированных для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставленных многодетным семьям, коммунальной и дорожной инфраструктурой (нарастающим итогом)	%	50	0	0,00%	*В соответствии и с решением Совета депутатов города от 28.08.2018 № 37 уточнение бюджета: 0 руб
			ФБ									
			ОБ	1741,00*	0,00	0,00%						
			МБ	282900,00*	0,00	0,00%						
			ВБГ	0,00	0,00	0,00%						
1.1	Мероприятие 1: Участие в конкурсном отборе на получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению сформированных земельных участков объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Получение субсидии из областного бюджета на софинансирование мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной и дорожной инфраструктурой	да/нет	да	да	100,00 %	
			ФБ									
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						

1.2	Мероприятие 2: Проведение работ по обеспечению сформированных для индивидуального жилищного строительства земельных участков в н.п. Титан объектами коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) в соответствии с проектной документацией	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	2 023 901,00	39 650,23	2,00%	Обеспечение земельных участков объектами коммунальной инфраструктуры - электроснабжение	%	50	2,00%	0,04%
			ФБ								
			ОБ	1 741,00	0,00	0,00%					
			МБ	282 900,00	0,00	0,00%					
			ВБС	0,00	0,00	0,00%					
	ИТОГО по программе:		ВСЕГО	2 023 901,00	39 650,23	2,00%					
			ФБ								
			ОБ	1 741,00	0,00	0,00%					
			МБ	282 900,00	0,00	0,00%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%					

13. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
МП «Развитие образования, культуры и спорта на 2017- 2020 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/ Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение качества, направлений и форм предоставления муниципальных услуг социальной сферы			ВСЕГО	275 304 653,00	106 708 580,00	39%	Доля населения в возрасте 1-17 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 1-17 лет	%	95,5	95,5 %	100%	
			ОБ:	229 643 183,00	89 349 295,33	39%	Уровень удовлетворенности и населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	84	84	100%	
			МБ:	45 661 470,00	17 359 284,67	38%	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	38	38	100%	

						Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, запланированных к адаптации и обустройству средствами доступности в рамках муниципальной программы	%	100	0		
1	Задача: Развитие социальной сферы города Кировска на 2017-2020 годы	ВСЕГО	275 304 653,00	106 708 580,00	39%	Доля школьников и дошкольников, получающих по федеральным государственным образовательным стандартам и численности всех обучающихся по программам дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	%	93,5	93,5	100%	
		ОБ:	229 643 183,00	89 349 295,33	39%	Доля населения, принимающая участия в массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального	%	7,2	7,2	100%	

						образования город Кировск						
			МБ:	45 661 470,00	17 359 284,67	38%	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	33	33	100%	
							Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности и инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании	%	100	100	100%	
1.1.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области образования	КОКиС, образовательные организации города Кировск	ВСЕГО	17 533 145,00	10 856 390,50	62%	Доля освоения выделенных средств	процент	Не более 99,5	15%	15%	средства будут реализованы в 3, 4 кв.
			ОБ:	5 435 183,00	3 269 556,12	60%						
			МБ:	12 097 962,00	7 586 834,38	63%						

1.1.1.	<u>Модернизация образования</u>	КОКиС, образовательные организации города Кировск	<u>ВСЕГО</u>	838 656,00	601 186,06	72%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	Не менее 98	26	30%	мероприятия будут реализованы в 3, 4 кв.
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00							
			<u>МБ:</u>	838 656,00	601 186,06	72%						
1.1.1.1	Повышение профессиональной компетенции работников образовательных организаций	КОКиС, образовательные организации города Кировск	МБ:	192 684,00	0,00	0%	Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсовую профессиональную подготовку и (или) переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами	процент	100	0	0%	курсовая подготовка запланирована на 3, 4 кв.
1.1.1.2	Повышение эффективности и качества услуг в сфере образования	КОКиС, образовательные организации города Кировск	МБ:	467 274,00	445 243,59	95%	Доля приобретенного оборудования от запланированного Программой	процент	Не менее 95	0	0%	в графике закупок 3 кв.
1.1.1.3	Обеспечение деятельности территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)	КОКиС, образовательные организации города Кировск	МБ:	178 698,00	155 942,47	87%	Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, прошедших обследование на ТПМПК, в общей численности нуждающихся в обследовании	процент	100	76	89%	обследование детей завершится в 4 кв.
1.1.2.	<u>Выявление, сопровождение и</u>	КОКиС, образовательные	<u>ВСЕГО</u>	2 246 138,00	891 080,00	40%	Увеличение количества	процент	Не менее	0	0	увеличение произойдет в

	<u>поддержка талантливых детей и молодежи</u>	организации города Кировск	<u>ОБ:</u>	0,00	0,00	0%	мероприятий	т	ее 7			4 кв.
			<u>МБ:</u>	2 246 138,00	891 080,00	40%						
1.1.3.	<u>Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений</u>	КОКиС	<u>ВСЕГО</u>	116 725,00	0,00	0%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	Не менее 98	0	0	мероприятия планово пройдут в 4 кв.
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00							
			<u>МБ:</u>	116 725,00	0,00	0%						
1.1.4.	<u>Организация отдыха и занятости детей</u>	КОКиС	<u>ВСЕГО</u>	3 008 218,00	2 636 216,00	88%	Сохранение количества участников программного мероприятия	человек	374	286	76,4	мероприятия будут реализованы в 4 кв. 2018 г.
			<u>ОБ:</u>	358 183,00	354 400,00	99%						
			<u>МБ:</u>	2 650 035,00	2 281 816,00	86%						
1.1.4.1	Сопровождение детей и подростков, направляемых на отдых и оздоровление в отдельные учреждения, расположенные за пределами Мурманской области; в экскурсионные поездки за пределы Мурманской области	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	МБ	306 184,00	182 764,42	60%	Количество детей-участников мероприятия	чел.	240	200	83,3	мероприятия планово пройдут в 3 кв.
1.1.4.2	Реализация летних образовательных программ	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	<u>ВСЕГО</u>	716 366,00	589 830,00	82%	Количество обучающихся, участников программ	чел.	24	12	50%	мероприятия планово пройдут в 3 кв.
			МБ	358 183,00	235 430,00	66%						
			ОБ	358 183,00	354 400,00	99%						

1.1.4.3	Организация занятости (трудоустройства) подростков города Кировска в образовательных организациях	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	МБ	1 985 668,00	1 863 621,58	94%	Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период	чел .	110	74	67,3	мероприятия в полном объеме будут реализованы в 3 кв.
1.1.6	<u>Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей</u>	КОКиС, образовательные организации города Кировска	<u>ВСЕГО</u>	1 138 608,00	1 122 571,00	99%	количество проведенных конкурсных процедур	единиц	1	1	100	выполняется
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00	0%						
			<u>МБ:</u>	1 138 608,00	1 122 571,00	99%						
1.1.7	<u>Реализация претков по улучшению социальной сферы (образование) и повышение качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями</u>	КОКиС МКУ "ЦМТО", образовательные организации города Кировска	<u>ВСЕГО</u>	10 184 800,00	5 605 337,44	55%	количество проведенных конкурсных процедур	единиц	1	1	100	выполняется
			<u>ОБ:</u>	5 077 000,00	2 915 156,12	57%						
			<u>МБ:</u>	5 107 800,00	2 690 181,32	53%						
1.2.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства	КОКиС, учреждения культуры	<u>ВСЕГО</u>	20 354 026,00	5 144 339,97	25%	Доля освоения выделенных средств	процент	Не более 99,5	27	27	выполняется
			<u>ОБ:</u>	6 208 000,00	0,00	0%						
			<u>МБ:</u>	14 146 026,00	5 144 339,97	36%						

1.2.1.	<u>Модернизация и реконструкция учреждений культуры города Кировска</u>	КОКиС, учреждения культуры	<u>ВСЕГО</u>	1 994 177,00	437 032,56	22%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	Не менее 98	19	19	выполняется
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00							
			<u>МБ:</u>	1 994 177,00	437 032,56	22%						
1.2.1.2	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования, музыкальных инструментов, светового, звукового оборудования, мультимедийного и компьютерного)	КОКиС, учреждения культуры	МБ	1 994 177,00	437 032,56	22%	Уровень материально-технического оснащения учреждений культуры	процентов	55	32	32	выполняется
1.2.2.	<u>Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности</u>	КОКиС, учреждения культуры	<u>ВСЕГО</u>	3 257 297,00	2 386 447,41	73%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	Не менее 98	73%	73%	выполняется
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00							
			<u>МБ:</u>	3 257 297,00	2 386 447,41	73%						
1.2.3.	<u>Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства</u>	КОКиС, учреждения культуры	<u>ВСЕГО</u>	2 686 552,00	2 320 860,00	86%	Количество проведенных конкурсных процедур	единиц	1	1	100%	выполнено
			<u>ОБ</u>	0,00	0,00	0%						
			<u>МБ</u>	2 686 552,00	2 320 860,00	86%						
1.2.4.	<u>Проведение ремонтных работ и укрепление материально-</u>	КОКиС	<u>ВСЕГО</u>	12 416 000,00	0,00	0%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	Не менее 98	0	0	работы запланированы на 3 кв.
			<u>ОБ</u>	6 208 000,00	0,00	0%						

	<u>технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства</u>		<u>МБ</u>	6 208 000,00	0,00	0%						
1.2.4.2	Ремонт фасада и внутренних помещений МАУК «КГДК»	МАУ «ЦМТО»	ВСЕГО	12 416 000,00	0,00	0%	Количество мероприятий	единиц	6	0	0	работы запланированы на 3 кв.
			ОБ	6 208 000,00	0,00	0%						
			МБ	6 208 000,00	0,00	0%						
1.3.	Комплексы мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске	КОКиС, учреждения физической культуры и спорта	ВСЕГО	16 530 809,00	3 675 418,00	22%	Процент освоения выделенных средств	%	Не менее 95	22	22	выполняется
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	16 530 809,00	3 675 418,00	22%						
1.3.1.	<u>Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска</u>	КОКиС, учреждения физической культуры и спорта	<u>ВСЕГО</u>	11 482 949,00	2 024 328,00	18%	Количество выполненных программных мероприятий	единиц	Не менее 8	6	18%	модернизация запланирована на 4 кв.
	<u>ОБ:</u>		0,00	0,00	0%							
	<u>МБ:</u>		11 482 949,00	2 024 328,00	18%							
1.3.1.1	Модернизация стадиона «Горняк»	МАУ СОК «Горняк»	МБ:	408 616,00	100 003,00	24%	Количество мероприятий	единиц	3	1	33%	модернизация запланирована на 4 кв.
1.3.1.2	Модернизация территории лыжной трассы в районе СОК «Гирвас»	МАУ СОК «Горняк»	МБ	9 938 490,00	938 490,00	9%	Количество мероприятий	единиц	3	1	9%	основные работы по модернизации ведутся с 15.10.2018
1.3.1.4	Выполнение работ по профилированию трассы для мотокросса	МАУ СОК «Горняк»	МБ	222 000,00	222 000,00	100%	Количество мероприятий	единиц	1	1	100%	выполнено

1.3.1.6	Улучшение материально-технической базы учреждений и объектов в области физической культуры и спорта	МАУ СОК «Горняк»	МБ	563 833,00	563 833,00	100%	Количество мероприятий	единиц	3	3	100%	выполнено
1.3.1.7	Модернизация горнолыжного комплекса	МАУ СОК «Горняк»	МБ	150 008,00	0,00	0%	Количество мероприятий	единиц	1	0	0	модернизация запланирована на 4 кв.
1.3.1.8	Оборудование скейтпарка	МАУ СОК «Горняк»	МБ	200 002,00	200 002,00	100%	Количество мероприятий	единиц	1	1	100%	выполнено
1.3.2.	<u>Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с подведомственной территорией</u>	КОКиС	<u>ВСЕГО</u>	4 447 860,00	1 651 090,00	37%	Количество выполненных программных мероприятий	единиц	Не менее 2	1	37%	основные работы запланированы на 4 кв.
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00	0%						
			<u>МБ:</u>	4 447 860,00	1 651 090,00	37%						
1.3.2.1	Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи (расходы на участие в выездных спортивных мероприятиях)	МАУ "СШ"	МБ	257 150,00	69 620,00	27%	Количество участников выездных мероприятий	человек	не менее 50	12	27%	план на 4 кв.
1.3.2.2.	Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий	МАУ СОК «Горняк»,	МБ	4 190 710,00	1 581 470,00	38%	Количество проведенных традиционных мероприятий	единиц	Не менее 120	84	38%	основные мероприятия запланированы на сентябрь - декабрь 2018
1.3.3.	<u>Субсидии некоммерческим</u>	КОКиС, МАУ СОК "Горняк"	<u>ВСЕГО</u>	600 000,00	0,00	0%	Процент освоения выделенных	процент	не менее	0	0	соглашения на
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00							

	<u>организациям социальной направленности, осуществляющим деятельность в области физической культуры и спорта на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности</u>		<u>МБ:</u>	600 000,00	0,00	0%	средств	т	ее 95				предоставлен ие субсидии НКО заключены 15.10.2018
1.4.	Реализация государственной программы «Доступная среда» в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией	КОКиС, МАУ "ЦМТО"	<u>ВСЕГО</u>	101 580,00	0,00	0%	Доля освоения выделенных средств	про цент	Не бол ее 99,5	0	0	план на 3 кв., 4 кв.	
			<u>ОБ:</u>	0,00	0,00								
			<u>МБ:</u>	101 580,00	0,00	0%							
1.4.1.	<u>Адаптация муниципальных учреждений культуры</u>	КОКиС, МБУК "ЦБС"	<u>МБ</u>	9 700,00	0,00	0%	Количество мероприятий	еди ниц	1	0	0%	план на 3 кв., 4 кв.	
1.4.2.	<u>Адаптация муниципальных учреждений физической культуры и спорта</u>	КОКиС, МАУ "СШ"	<u>ВСЕГО</u>	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	еди ниц					
			<u>ОБ</u>	0,00	0,00	0%							
			<u>МБ</u>	0,00	0,00	0%							
1.4.3.	<u>Адаптация муниципальных учреждений образования для маломобильных групп населения</u>	КОКиС, ОО	<u>ВСЕГО</u>	91 880,00	0,00	0%	Количество мероприятий	еди ниц	0	0	0	план на 3 кв., 4 кв.	
			<u>ОБ</u>	0,00	0,00	0%							
			<u>МБ</u>	91 880,00	0,00	0%							
1.5.	Строительство, реконструкция и модернизация	МКУ «УКГХ»	<u>ВСЕГО</u>	215 202 021,00	86 949 231,53	40%	Процент освоения выделенных средств	про цент	Не мен ее	40 %	40%	выполняется	
			<u>ОБ:</u>	213 050	86 079 739,21	40%							

	спортивных объектов города Кировска			000,00					95			
			МБ:	2 152 021,00	869 492,32	40%						
1.5.1.	Строительство спортивно-оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	215 202 021,00	86 949 231,53	40%	Количество построенных объектов	единиц	1	0	0	выполняется
			ОБ	213 050 000,00	86 079 739,21	40%						
			МБ	2 152 021,00	869 492,32	40%						
1.6.	Реализация молодежной политики города Кировска	КОКиС	ВСЕГО	366 405,00	83 200,00	23%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	Не менее 98	23	23	выполняется
			ОБ:	0,00	0,00	0%						
			МБ:	366 405,00	83 200,00	23%						
1.6.1	Реализация молодежных инициатив и проектов	КОКиС	МБ	366 405,00	83 200,00	23%	количество проведенных программных мероприятий	единиц	10	6	60%	выполняется
1.7	Мероприятия, направленные на реконструкцию культурно-досуговых объектов города Кировска		ВСЕГО	5 000 000,00	0,00	0%	Доля выполненных программных мероприятий	процент	не менее 98	0	0	план на 3 кв., 4 кв.
			ОБ	4 950 000,00	0,00	0%						
			МБ	50 000,00	0,00							
1.7.1	Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (Кино-культурный центр "Большевик" в г. Кировске)	КОКиС	ВСЕГО	5 000 000,00	0,00	0%	Количество муниципальных учреждений культуры, в которых осуществляются модернизация материально-технической базы и текущие ремонтные работы	единиц	1	0	0	план на 3 кв., 4 кв.
			ОБ	4 950 000,00	0,00	0%						
			МБ	50 000,00	0,00	0%						
1.8	Мероприятия, направленные на комплексное развитие социальной		МБ	216 667,00	0,00	0%	Количество муниципальных учреждений образования	единиц	3	0	0	план на 3 кв., 4 кв.

	инфраструктуры												
1.8.1	Разработка программы комплексного развития социальной инфраструктуры	МКУ «УСР»	<u>МБ</u>	216 667,00	0,00	0%							
			ВСЕГО	275 304 653,00	106 708 580,00	39%							
			ФБ:	0,00	0,00	0%							
			ОБ:	229 643 183,00	89 349 295,33	39%							
			МБ:	45 661 470,00	17 359 284,67	38%							

14. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МП «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2019 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено - 100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	факт	% исполнения, гр. 11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске			Всего	4 820 490,00	844 841,96	17,53 %	Количество задач	шт.	7	7	100%	
			МБ	4 820 490,00	844 841,96	17,53 %						
1	Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования		Не требует финансирования				Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия	шт.	4	3	75%	
1.1	Организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города	КОКС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	2	0	0 %	
1.2	Организация проведения	КОКС	Не требует				Количество	шт.	2	23	100 %	

	цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях города, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)		финансирования				мероприятий					
2	Задача 2: Профилактика терроризма и экстремизма в молодёжной среде		Не требует финансирования				Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений до 15 в 2018-2019 годах	шт.	15	23	100 %	
2.1	Организация проведения мероприятий на базе учреждений дополнительного образования по консолидации многонациональной молодежи (форумы, конкурсы, «круглые столы», конференции, встречи) с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)	КОКС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	2	2	100 %	
2.2	Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет - экстремизму и ксенофобии» на базе библиотек города (медиауроки, дискуссии, видеолектории, «круглые	КОКС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	2	1	50 %	

	столы», беседы)											
2.3	Организация проведения мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)	КОКС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	3	122	100 %	
2.4	Организация функционирования специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних	КДН и ЗП, ЦЗН, УФСИН; МО МВД	Не требует финансирования				Количество рабочих мест	шт.	15	28	100 %	
2.5.	Осуществление комплекса мер по адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, стоящих на учете в ОВД, с целью их обучения, трудоустройства, вовлечения в организованные формы досуга	КДН и ЗП, ЦЗН, КОКС, УФСИН; МО МВД	Не требует финансирования				Количество подростков, информированных о мероприятии	%	100	100	100 %	
2.6	Проведение комплекса долгосрочных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности молодежных экстремистских организаций	МО МВД, отдел УФСБ	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	
3	Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия		Не требует финансирования				Увеличение доли учащихся и	%	80	80	100 %	

							молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества обучающихся					
3.1	Организация и проведение недель национальных литератур в библиотеках города с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений	КОКС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	3	0	0 %	
3.2	Проведение межведомственных мероприятий по: -выявлению и пресечению противоправной деятельности физических и юридических лиц, организующих прибытие нелегальных мигрантов; -получению упреждающей информации о прибытии в регион мигрантов с целью подготовки террористических актов, распространения идей экстремизма	МО МВД	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	2	23	100 %	
4	Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма		Не требует финансирования				Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование	шт.	12	6	50 %	

							этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности					
4.1	Проведение встреч и брифингов по актуальным вопросам миграционного законодательства	МО МВД	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	2	1	50 %	
4.2	Освещение деятельности по вопросам незаконной миграции, ее пресечения в СМИ	МО МВД	Не требует финансирования				Количество публикаций	шт.	2	1	50 %	
4.3	Освещение деятельности по вопросам профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений в СМИ, сети Интернет	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУ, МО МВД, КДН и ЗП, АТК г. Кировска	Не требует финансирования				Количество публикаций	шт.	2	8	100 %	
5	Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма		Не требует финансирования				Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма, о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов (изготовление листовок, буклетов, плакатов, памяток)	%	80	60	75%	
5.1	Организация проведения семинаров, «круглых	АТК г. Кировска	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	3	1	33,33 %	

	столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования											
5.2	Организация и проведение мероприятий для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, представителей молодежных общественных объединений города на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет»	АТК г. Кировска	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	2	1	50 %	
5.3	Осуществление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Кировске	КОКС	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	
6	Задача 6: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования		Не требует финансирования				Обеспеченность объектов, находящихся в собственности муниципального образования, системами видеонаблюдения, телефонными аппаратами с определителем номера, стационарными металлодетекторам и и другими средствами технической	%	89	89	100%	

							защиты					
6.1	Проведение акций по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, а также проведение ежегодной PR-акции «Прощай оружие» совместно со средствами массовой информации	МО МВД	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	0	0	0 %	
									*1	0		
6.2.	Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города	МО МВД, КОКС, филиал МАГУ	Не требует финансирования				Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	
6.3	Обеспечение взаимодействия по своевременному трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также контроль за отбыванием ими назначенного наказания	УФСИН, МО МВД	Не требует финансирования				Количество лиц	чел.	50	42	84%	
6.4.	Оказание помощи в трудоустройстве и профессиональной переподготовке лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приобретения ими профессий, востребованных на рынке труда	МО МВД, ЦЗН	Не требует финансирования				Количество лиц	чел.	45	61	100 %	
7	Задача 7: Снижение количества совершенных преступлений		Всего	4 820 490,00	844 841,96	17,53 %	Снижение количества совершенных преступлений на	шт.	580	367	158,03%	

		МБ	4 820 490,00	844 841,96	17,53 %	территории муниципального образования город Кировск							
7.1	Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности	Всего	4 700 490,00	844 841,96	17,97 %	Количество направлений деятельности по антитеррористической защите объектов	шт.	2	2	100%			
		МБ	4 700 490,00	844 841,96	17,97 %								
7.1.1	Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности	Всего	4 700 490,00	844 841,96	17,97 %	Количество дочерних мероприятий	шт.	6	4	66,66%			
		МБ	4 700 490,00	844 841,96	17,97 %								
7.1.1.1	- разработка (корректировка) паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей	МУ	Не требует финансирования			Количество паспортов	шт.	17	33	100%			
7.1.1.2	- обслуживание системы видеонаблюдение правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	КУМС, ГОЧС	Всего	1 536 000,00	384 000,00	25 %	Количество камер	шт.	39	39	100%		
			МБ	1 536 000,00	322 000,00	25 %							
7.1.1.3	- установка стационарных рамочных металлодетекторов	ГОЧС	Всего	322 000,00	322 000,00	100%	Количество металлодетекторов	шт.	4	4	100%		
			МБ	322 000,00	322 000,00	100%							
7.1.1.4	аренда каналов связи	ГОЧС	Всего	281 160,00	0,0	0 %	Количество комплектов		1	0	0 %		
			МБ	281 160,00	0,0	0 %							
7.1.1.7	Приобретение камер автофиксации автомобильных номеров	ГОЧС	Всего	1 139 081,00	0,0	0 %	Количество камер		7	0	0 %		
			МБ	1 139 081,00	0,0	0 %							
7.1.1.8	Обеспечение физической охраны сотрудниками охранных организаций	КОКС	Всего	1 422 249,00	138 841,96	9,76%	Количество объектов		8	8	100%		
			МБ	1 422 249,00	138 841,96	9,76%							
7.1.2	Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими	Администрация, МО МВД	Всего	120000,0	0,0	0%	Количество дочерних мероприятий	шт.	1	1	100%		
			МБ	120000,0	0,0	0%							

	уставной деятельности											
7.1.2.1	- организация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (материально – техническое обеспечение)	Администрация, МО МВД	Всего	120000,0	0,0	0%	Количество организаций, охваченных МТО	шт.	1	1	100%	
			МБ	120000,0	0,0	0%						
Итого по программе			Всего	4 820 490,00	844 841,96	17,53 %						
			МБ	4 820 490,00	844 841,96	17,53 %						