

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	2
1. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы»	8
2. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021годы»	10
3. Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	18
4. Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	23
5. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017–2019 годы»	26
6. Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014 - 2021 годы»	42
7. Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	46
8. Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах»	48
9. Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2021 годы»	51
10. Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы»	53
11. Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2021годы»	55
12. Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	57
13. Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы»	63
14. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	72

ВВЕДЕНИЕ

Бюджет развития города Кировска исполнялся администрацией и муниципальными учреждениями города Кировска за 9 месяцев 2019 года в рамках реализации 14 муниципальных программ (далее – программы). Плановый объем уточненного на 01.08.2019 г. финансового обеспечения мероприятий программ составил 433 492,03 тыс. руб. Исполнение программных мероприятий на 01.10.2019 г. составило 276 527,68 тыс. руб. или 63,79 % от утвержденного бюджетной росписью объема финансовых средств. Планируемая сумма расходов по муниципальным программам на 01.08.2019г. по сравнению с первоначально утвержденным бюджетом города Кировска на 2019 год уменьшена на 26,21 %.

Из 260 показателей целей, задач и мероприятий:

- в полном объеме достигнуты плановые значения по 142 показателям (54,6%);
- 118 показателей (45,4%) не достигли плановых значений, из них:
- 43 – полностью не выполнены (16,5%).

Анализ реализации мероприятий муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года, приведен в таблице:

№ п/п	Наименование	Координатор	Сумма на 2019 год (план по решению Совета депутатов от 18.12.2018 № 77), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 10.04.2019 № 18), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 25.06.2019 № 39), тыс. руб.	Сумма на 2019 год (уточнение бюджета по решению Совета депутатов от 01.08.2019 № 39), тыс. руб.	Кассовое исполнение на 01.10.2019г., тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	% Исполнения	Количество планируемых мероприятий	В том числе, количество планируемых мероприятий без привязки к финансированию	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной	МКУ «УКГХ»	14 865,75	21 581, 529	23 248,01	23 248, 01	0,00	- 23 248,01	0,00%	4	1	Работы по контрактам выполнены, оплата не произведена. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, перечень программных мероприятий в соответствии с решениями Совета депутатов от 25.12.2018 № 81, 10.04.2019 № 18.

	территорией на 2018-2024 годы»											Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 25.06.2019 № 39.
2.	Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	МКУ «УКГХ»	130,93	151,313	141,31	141,31	84,87	-56,44	60,06%	7	5	Заключены договора на исполнение программных мероприятий, срок исполнения до 31.12.2019 г. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целевые показатели, перечень программных мероприятий в соответствии с решением Совета депутатов от 25.12.2018 № 81 (срок нарушен). Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 18.12.2018 № 77, от 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39.
3.	Муниципальная программа «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТИБ»	0,00	1 319,071	1 455,57	1 455,57	1 390,63	-64,94	95,5%	1	0	Мероприятия программы реализованы в полном объеме. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, перечень программных мероприятий в соответствии с решениями Совета депутатов от 25.12.2018 № 81, от 10.04.2019 № 18 (срок нарушен). Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 25.06.2019 № 39.
4.	Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск подведомственной территорией на 2017-2019 годы»	МКУ «УКГХ»	3 340,82	6 749,362	10 562,01	10 562,01	706,24	-9 855,77	6,68%	2	0	Проложена ливневая канализации ул. Хибиногорская – р-он Ледового дворца-экономия средств будет возвращена в бюджет в ближайшую корректировку. Мероприятие по ремонту ливневой канализации на ул. Юбилейной прекращено по решению суда. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям, перечень программных мероприятий в соответствии с решениями Совета

													депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77, от 25.12.2018 № 81 (срок нарушен). Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39.
5.	Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы»	МКУ «ЦРТИБ»	7 002,00	7 039,565	3 886,07	3 886,07	0,00	- 3 886,07	0,00%	6	2	Мероприятия с финансированием запланированы на 4 квартал 2019 г. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, перечень программных мероприятий в соответствии решением Совета депутатов от 25.10.2018 № 52. Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 18.12.2018 № 77, от 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39. Программа не актуализирована на официальном сайте в разделе «Целевые программы».	
6.	Муниципальная программа «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска подведомственной территорией на 2014 – 2021 годы»	Администрация города Кировска	9 880,56	11 164,993	12 007,58	12 007,58	6 586,77	-5 420,81	54,85%	5	0	На 16.10.2019 заключены следующие муниципальные контракты: 1) от 27.09.2019 на выполнение в 2019 году ремонтных работ в жилых помещениях ветеранов ВОВ и приравненных к ним категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией, со сроком проведения ремонтных работ до 29.11.2019 года. 2) от 27.09.2019 на выполнение работ по ремонту жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, оставшимися без попечения родителей, со сроком проведения ремонтных работ до 31.10.2019.. Остальные мероприятия реализуются полностью в 4 квартале 2019 г. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям, годам реализации программы, перечень программных мероприятий в соответствии	

													с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен). Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39.
7.	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	ФЭУ	1 075,93	1 494,77	1 494,77	1 494,77	1 149,11	-345,66	76,87%	2	1		Оценка выполнения части мероприятий осуществляется по итогам года. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целевым показателям, годам реализации программы, перечень программных мероприятий в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен). Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 10.04.2019 № 18.
8.	Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017-2021 годах»	МКУ «УКГХ»	2 003,88	2 246,35	2 246,35	2 246,35	832,55	-1 413,8	37,06%	2	0		Организованы и проводятся работы в составе 4 контрактов (срок выполнения работ 31.12.2019 г.): по ликвидации несанкционированных свалок, по эвакуации брошенного и разукомплектованного транспорта, по оценке брошенного и разукомплектованного транспорта, по хранению брошенного и разукомплектованного транспорта. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям, перечень программных мероприятий в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен), от 25.12.2018 № 81. Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 10.04.2019 № 18.
9.	Муниципальная программа «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального	МКУ «УКГХ»	808,03	808,03	808,03	736,00	170,00	- 566,00	23,09%	2	0		По результатам проведенного аукциона по актуализации схемы теплоснабжения экономия бюджетных ассигнований составила 318 000 руб., актуализация схемы водоотведения - срок исполнения работ до 01.12.2019г.

	образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017-2021 годы»												За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены по объемам и источникам финансирования, годам реализации программы, перечень программных мероприятий в соответствии с решениями Совета депутатов города Кировска от 05.12.2018 № 74, от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен). Изменения по целевым показателям программы не осуществлялись. Программа не актуализирована на официальном сайте в разделе «Целевые программы».
10.	Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы»	КУМС	2 872,23	1 845,35	1 845,35	1 845,35	1 614,35	-231,0	87,48%	1	0	3 молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, годам реализации программы, целевым показателям в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен). Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 10.04.2019 № 18.	
11.	Муниципальная программа «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной	КУМС	641,77	641,77	641,77	347,200	0,00	- 347,200	0,00%	1	0	Выделенных средств для реализации мероприятий недостаточно. В связи с неэффективностью программы, до 01.11.2019г. планируется признать утратившим силу постановление администрации города Кировска от 23.12.2016 № 1564 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной	

	инфраструктуры на 2017-2021 годы»											
12.	Муниципальная программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск подведомственной территорией на 2017-2021 годы»	МКУ «УКГХ»	3 099,66	3 134,578	2 184,58	2 039,72	322,57	- 1 717,15	15,81%	5	2	Работы по муниципальным контрактам не окончены. Срок реализации – 31 декабря 2019г. Разработка проектной документации по устройству наружного освещения - работы выполнены, оплата не произведена. За 9 месяцев 2019 года в программу не вносились изменения. Программа не приведена в соответствие с решениями Совета депутатов от 18.12.2018 № 77, от 25.12.2018 № 81, от 10.04.2019 № 18, от 25.06.2019 № 39.
13.	Муниципальная программа «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021 годы»	КОКиС	537 482,86	306 541, 97	366 844,26	367 470,25	259 921,99	-107 548,26	70,73%	6	0	Программа выполняется в соответствии с планом ее реализации, оплата части мероприятий не произведена. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 2 изменения. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям, перечень программных мероприятий в соответствии с решениями Совета депутатов от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен), от 25.06.2019 № 39.
14.	Муниципальная программа «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»	МКУ «ГоиЧС»	4 246,88	6 011, 85	6 011,85	6 011,85	3 748,60	-2 263,25	62,35%	21	20	Мероприятия реализуются в течении года. За 9 месяцев 2019 года в программу было внесено 1 изменение. Изменения внесены в паспорт программы по объемам и источникам финансирования, целям и задачам программы, целевым показателям, перечень программных мероприятий в соответствии с решением Совета депутатов города Кировска от 18.12.2018 № 77 (срок нарушен). Программа не приведена в соответствие с решением Совета депутатов от 10.04.2019 № 18.
Всего:			587 451,31	370 730, 51	433 377,50	433 492,03	276 527,68	-156 964,35	63,79%	65	31	

Самойлова Н.В., (81531)98707

Ведущий специалист отдела экономики администрации города Кировска

1. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018 -2024 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	план	факт	% Исполнения, гр. 11/гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Повышение уровня благоустройства на всей территории города Кировска на 2018-2024 годы		ВСЕГО	23 248 008,94	0,00	0%	Количество благоустроенных территорий	ед.	11	11	100%	Работы выполнены, оплата не произведена
		ОБ	12 044 325,52	0,00	0%							
		МБ	11 203 683,42	0,00	0%							
1.	Задача: Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования города Кировска.		ВСЕГО	23 248 008,94	0,00	0%	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий	%	25	25	100%	Работы выполнены, оплата не произведена
			ОБ	12 044 325,52	0,00	0%						
			МБ	11 203 683,42	0,00	0%	Доля благоустроенных муниципальных территорий общего	%	89	89	100%	
1.1.	Благоустройство дворовых территорий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	19 166 479,71	0,00	0%	Количество благоустроенных дворовых территорий	ед.	10	10	100%	Работы приняты, оплата не произведена
			ОБ	10 369 065,52	0,00	0%						
			МБ	8 797 414,19	0,00	0%						
1.2	Благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	3 096 598,89	0,00	0%	Количество благоустроенных общественных территорий	ед.	1	1	100%	Работы приняты, оплата не произведена
			ОБ	1 675 260,00	0,00	0%						
			МБ	1 421 338,89	0,00	0%						
1.3	Проведение направленных работ на	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	984 930,34	0,00	0%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	0	0%	Разработка технического задания (мероприятие)

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	план	факт	% Исполнения, гр. 11/гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	улучшение внешнего облика общественных территорий и территорий многоквартирных жилых		МБ	984 930,34	0,00	0%						реализуется до 31.12.2019)
1.3.1	Разработка проектной (рабочей) документации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	984 930,34	0,00	0	Количество проектной (рабочей) документации	ед.	1	0	0%	Разработка технического задания
			МБ	984 930,34	0,00	0						
2.	Задача: Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий города Кировска		Не требуется финансирования				Количество реализованных мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100 %
2.1	Проведение собраний для заинтересованных граждан, организаций, размещение информации о мероприятиях входящих в состав Программы в СМИ, на официальном сайте администрации города Кировска	МКУ «УКГХ»	Не требуется финансирования				Доля вовлеченных граждан, организаций в реализацию мероприятий программы (нарастающим итогом)	%	6,6	6,6	100%	Выполнено-100 %
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	23 248 008,94	0,00	0%						
			ОБ	12 044 325,52	0,00	0%						
			МБ	11 203 683,42	0,00	0%						

2. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Стимулирование ресурсосбережения и повышения уровня энергоэффективности в учреждениях бюджетной сферы, жилищном фонде, объектах коммунальной инфраструктуры за счет внедрения организационно-правовых, технических и технологических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.			Всего	141 313,00	84 873,50	60 %	Объем потребления тепловой энергии бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. Гкал	20,874	14,99	128	Выполнено – 100 %
							Объем потребления электрической энергии бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. кВт/ч	5839,28	3673,94	137	Выполнено – 100 %
							Объем потребления коммунальной услуги по горячему водоснабжению бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. куб. м	15,766	10,401	134	Выполнено – 100 %
			МБ	141 313,00	84 873,50	60 %						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Объем потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению бюджет финансируемыми организациями (по сравнению с предыдущим периодом)	Тыс. куб. м	53,31	41,72 2	122	Выполнено - 100%
1.	Задача: Разработка и проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности, а также сбор и анализ информации об энергоёмкости бюджетной сферы и жилищного фонда муниципального образования		Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Обследование многоквартирных домов, учреждений муниципальной сферы на предмет проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности	%	100	100	100	Выполнено - 100%
1.1.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда		Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Замена ламп накаливания и ртутных ламп всех видов в местах общего пользования на энергоэффективные лампы (светильники)	Ед.	775	538	69,4 %	Выполнено частично
							Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%
							Балансировка системы отопления	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Осмотр крыши в МКД, в случае выявления частичный ремонт кровли.	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%
							Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, восстановление, заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрытия дверей	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%
							Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, восстановление дверей и заслонок в проемах подвальных помещений	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%
							Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, восстановление дверей и заслонок в проемах чердачных помещений	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%
							Осмотр МКД, в случае выявления ремонт, заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Осмотр МКД, в случае выявления замена, восстановление теплоизоляции на внутридомовых инженерных системах отопления и ГВС в чердачных помещениях	Ед.	29	29	100%	Выполнено - 100%
							Осмотр МКД, в случае выявления замена, восстановление теплоизоляции на внутридомовых инженерных системах отопления и ГВС в подвальных помещениях	Ед.	274	239	87,2 %	Выполнено частично
							Осмотр МКД, в случае выявления ремонт и восстановление гидроизоляционного слоя участков межпанельных и компенсационных швов.	Ед.	139	139	100%	Выполнено - 100%
1.2.	Сбор и анализ информации об энергопотреблении МКД	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100 %

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.	Информирование жителей о нерациональном использовании энергетических ресурсов, о способах экономии и изменениях в законодательстве области энергосбережения	УО, ТСЖ, ТСН	Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Количество мероприятий	Ед.	274	274	100%	Выполнено - 100 %
1.4.	Сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях, финансируемых из бюджета города Кировска	МКУ «УКГХ»	Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Количество анализируемых учреждений	Ед.	36	36	100%	Выполнено - 100 %
1.5.	Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности зданий учреждений, финансируемых из бюджета города Кировска	МКУ «ЦМТО»	Не требуется финансирования	0,00	0,00	0%	Промывка трубопроводов и стояков системы отопления	Ед.	36	36	100%	Выполнено - 100 %
							Балансировка систем отопления	Ед.	36	36	100%	Выполнено - 100 %
2.	Задача: Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей		ВСЕГО	141 313,00	84 873,50	60 %	Оснащенность муниципального жилищного фонда	%	82,62	77,06	93,92	Мероприятия реализуются

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения для обеспечения рационального и экономного использования энергетических ресурсов		МБ	141 313,00	84 873,50	60 %	индивидуальными приборами учета (ХВС, ГВС, электроснабжение)					в течении года
2.1.	Обеспечение полного учета потребляемых энергетических ресурсов и организация надлежащей эксплуатации приборов учета, разработка и ведение энергетических балансов систем электроснабжения и теплоснабжения, баланса водопотребления системы водоснабжения	МКУ «Центр МТО»	Всего	48 187,00	31 000,00	64,3%	Количество ИПУ	Шт.	178	8	4,49	Выполнено – 4,49 %. Требуется корректировка планового показателя.
			МБ	48 187,00	31 000,00	64,3%						
2.1.1.	Установка ИПУ (горячего, холодного водоснабжения)	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	48 187,00	31 000,00	64,3%	Количество ИПУ	Шт.	178	8	4,49	Выполнено - 4,49 %. Требуется

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск подведомственной территорией		МБ	48 187,00	31 000,00	64,3%						корректировка планового показателя
2.2	Замена ИПУ (горячего, холодного водоснабжения, электроснабжения) потребления энергетических ресурсов	МКУ «Центр МТО»	ВСЕГО	93 126,00	53 873,50	57,8%	Количество приборов учета	Ед.	104	17	16,34	Выполнено - 16,34 %. Требуется корректировка планового показателя
			МБ	93 126,00	53 873,50	57,8%						
2.3	Устранение выявленных несоответствий ИПУ (горячего, холодного водоснабжения) потребления энергетических ресурсов (поверка ИПУ)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество проверок ИПУ	Ед.	0	0	0%	Мероприятия не планировалось на 2019 год
			МБ	0,00	0,00	0%						
2.4	Компенсация расходов на установку ИПУ (горячего, холодного)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0%	Количество ИПУ	ед.	5	0	0%	Мероприятия не планировалось

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.б/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетных ассигнований	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	Факт	% исполнения, гр.10/гр.9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	водоснабжения) малоимущим гражданам, проживающим в помещениях, принадлежащих на праве собственности муниципальному образованию город Кировск подведомственной территорией.		МБ	0,00	0,00	0%						ь на 2019 год
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	141 313,00	84 873,50	60 %						
			МБ	141 313,00	84 873,50	60 %						

3. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие туризма в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				План	Факт	% освоения средств, гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение конкурентоспособности местного турпродукта, удовлетворяющего потребности населения региона, российских и иностранных граждан в качественных туристских услугах			Всего	1 455 566,00	1 390 634,07	95,53%	Объем въездного туристского потока	Тыс. чел.	44 000	29 355	66,72%	По состоянию на 30.06.2019 года (экспертная оценка и данные оперативного мониторинга загрузки КСР)
			МБ	1 455 566,00	1 390 634,07	95,53%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00	Число ночевочек туристов в КСР	ед.	198 169	104 042	52,50%	
			ФБ	0,00	0,00	0,00						
			ВБС	0,00	0,00	0,00						
1.	Задача: Повышение качества туристского продукта города Кировска и его продвижение на внутреннем и внешнем рынках	Всего	1 455 566,00	1 390 634,07	95,53%	Количество направлений дочерних мероприятий реализуемых в рамках программы	ед.	21	19	90,48%	Мероприятия реализуются в течении года	
		МБ	1 455 566,00	1 390 634,07	95,53%							
		ОБ	0,00	0,00	0,00	Количество участников ТРК «Хибины»	ед.	30	77	256,67%	Выполнено-100%	
		ФБ	0,00	0,00	0,00							
		ВБС	0,00	0,00	0,00							
1.1	Создание условий для приоритетного развития внутреннего и въездного туризма	Всего	1 455 566,00	1 390 634,07	95,54%	Количество реализуемых подмероприятий	ед.	2	2	100%	Выполнено-100%	
		МБ	1 455 566,00	1 390 634,07	95,54%							
		ОБ	0,00	0,00	0,00%							
		ФБ	0,00	0,00	0,00%							
		ВБС	0,00	0,00	0,00%							

1.1.1	Развитие информационной и сервисной инфраструктуры обслуживания туристов	Муниципальное казенное учреждение «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»)	МБ	1 455 566,00	1 390 634,07	95,54%	Количество реализуемых дочерних мероприятий	ед.	18	19	105,56%	Выполнено-100%
1.1.1.1	Реализация проекта «Муниципальное бюро недвижимости»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.1.2	Реализация проекта «СКИБАС»	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Проект завершен в 2017 г. и не требует финансирования
1.1.1.3	Организация проведения событийных мероприятий	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	1 030 329,00	1 071 215,67	103,97%	Кол-во мероприятий	ед.	2	2	100,00%	Проведены маркетинговые мероприятия по продвижению лыжных гонок «Хибинская весна» и мульти-фестиваля «Полярный день»
1.1.1.4	Подготовка, изготовление и распространение	МКУ «Центр развития туризма и	МБ	260 967,00	214 418,40	82,16%	Кол-во наименований продукции	ед.	2	2	100,00%	Изготовлена и распространена полиграфическ

	буклетов, каталогов, другой информационной и сувенирной продукции о туристских возможностях и ресурсах города Кировска	бизнеса г. Кировска»										ая продукция (флаера, листовки и пр.) на проводимые мероприятия.
1.1.1.5	Организация и участие в конференциях, семинарах, рабочих группах по развитию туризма, участие в международных проектах в области туризма	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	104 270,00	70 000,00	67,13%	Кол-во выставочных мероприятий	ед.	2	6	300,00%	г. Вологда, Китай, г.Вэйхай (КНР), Норвегия, г.Лулео (Швеция), Финляндия
1.1.1.6	Реализация контент-маркетинговой стратегии	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	60 000,00	35 000,00	58,33%	Обслуживание сайта	мес.	12	9	75,00%	Мероприятие реализуется в течении года
1.1.1.7	Улучшение МТБ	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во мероприятий	ед.	0	0	0,00%	Средств не заложено
1.1.2	Создание Туристско-рекреационного кластера «Хибины» (ТРК «Хибины»)	Всего		0,00	0,00	0,00%	Количество туристских объектов ТРК «Хибины»	ед.	30	77	256,67%	Выполнено-100%
		МБ		0,00	0,00	0,00%						
		ОБ		0,00	0,00	0,00%						
		ФБ		0,00	0,00	0,00%						
		ВБС		0,00	0,00	0,00%						
1.1.2.1	Организация и проведение социологических исследований, сбор статистических и информационно-аналитических материалов о состоянии и перспективах	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Кол-во исследований	ед.	1	0	0%	Средств не заложено

	развития туристских ресурсов											
1.1.2.2	Пополнение информационной базы данных информацией о туристских ресурсах и туристской инфраструктуре города Кировска	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска»	МБ	не требует финансирования			Наличие актуальной базы данных	да/нет	да	да	да	Выполнено-100%
1.1.2.3	Разработка концепции и финансово-экономического обоснования укрупненного инвестиционного проекта ТРК «Хибины», в том числе: актуализация перечня инвестиционных проектов для включения в укрупненный инвестиционный план, актуализация сводного плана развития туристско-рекреационного кластера	МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска», Автономная некоммерческая организация «Хибинский центр развития бизнеса» (далее – АНО «Хибинский центр развития бизнеса»)	МБ	не требует финансирования			Наличие концепции	да/нет	да	да	да	Выполнено-100%
1.1.2.4	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»:- реконструкция автотранспортной развязки, расположенной на въезде в город Кировск	Муниципальное казенное учреждение «Управление Кировским городским хозяйством» (далее МКУ «УКГХ»), Комитет по управлению муниципальной	Всего	0,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	-	-	-	Мероприятия реализованы в 2017 году.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						

		собственностью администрации города Кировска (далее КУМС), отдел экономики администрации города Кировска (далее ОЭ)										
1.1.2.5	Инфраструктурные мероприятия по созданию туристско-рекреационного кластера ТРК «Хибины»: - строительство развлекательного комплекса и объектов сферы обслуживания туристов; - строительство гостиницы; - строительство торгового центра	МКУ "УКГХ", КУМС, ОЭ, ИП Пекарь А.В., акционерное общество «Тандер»	Всего	0,00	0,00	0,00%	Объем выполненных работ	%	-	-	-	Мероприятия реализованы в 2018 году.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			Всего	1 455 566,00	1 390 634,07	95,54%						
			МБ	1 455 566,00	1 390 634,07	95,54%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБС	0,00	0,00	0,00%						

4. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент)
				Уточненные бюджетные	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией посредством организации благоустройства территории города и совершенствованию архитектурного облика города			ВСЕГО	10 562 011,20	2 354 186,00	22%	Доля выполненных мероприятий по благоустройству территорий от общего количества запланированных	%	100	67	67%	Мероприятия реализуются в течении года
			МБ	10 562 011,20	2 354 186,00	22%						
1.	Задача: Совершенствование архитектурного облика и ландшафтного дизайна территорий муниципального образования города Кировска		ВСЕГО	10 562 011,20	2 354 186,00	22%	Количество проведённых мероприятий	ед.	2	1	50%	Мероприятия реализуются в течении года
			МБ	10 562 011,20	2 354 186,00	22%						
1.1.	Реконструкция ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	10 531 190,20	2 354 186,00	22,35%	Количество проведённых мероприятий	ед.	3	2	67%	Мероприятие по п. 1.1.2 прекращено
			МБ	10 531 190,20	2 354 186,00	22,35%						
1.1.1.	Выполнение проектных работ (рабочая документация) на ремонт ливневой	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	410 000,00	410 000,00	100%	Количество реконструируемых объектов	ед.	1	1	100%	Выполнено- 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент)
				Уточненные бюджетные	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	канализации ул. Юбилейная		МБ	410 000,00	0,00	0%						
1.1.2	Ремонт ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	5 998 541,00	0,00	0%	Количество отремонтированных объектов	ед.	1	0	0%	Запланирован возврат средств в бюджет города Кировска в ближайшую корректировку (мероприятие прекращено на основании решения суда)
			МБ	5 998 541,00	0,00	0%						
1.1.3	Прокладка ливневой канализации	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	4 122 649,20	1 944 186,00	47%	Количество построенных объектов	ед.	1	1	100%	Выполнено- 100%. Сложившаяся экономия будет возвращена в бюджет города Кировска в ближайшую корректировку
			МБ	4 122 649,20	1 944 186,00	47%						
1.2	Разработка эскизных проектов для дальнейшего благоустройства объектов внешнего благоустройства	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	30 821,00	0,00	0%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	0	0%	Положение о конкурсе находится в стадии согласования
			МБ	30 821,00	0,00	0%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент)
				Уточненные бюджетные	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2.1	Конкурс на лучший эскизный проект капитального ремонта памятного знака и прилегающей территории	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	30 821,00	0,00	0%	Количество проектов	ед.	1	0	0%	Запланирован возврат средств в бюджет города Кировска в ближайшую корректировку (в связи с длительностью процедуры согласования положения о конкурсе и затруднительного его проведения в настоящее время)
			МБ	30 821,00	0,00	0%						
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	10 562 011,20	2 354 186,00	22%						
			МБ	10 562 011,20	2 354 186,00	22%						

5. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске на 2017-2019 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Цель: Обеспечение на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией благоприятных условий для дальнейшего устойчивого и динамичного развития субъектов малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	3 886 069,06	0,00	0,00%	Количество малых и средних предприятий – всего по состоянию на конец года	Ед.	213	171	80,28	Частично выполнено
				3 886 069,06	0,00	0,00%						
				0,00	0,00	0,00%						
1.	Задача: Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства		ВСЕГО	3 886 069,06	0,00	0,00%	Среднесписочная численность работников по малым и средним предприятиям/	Чел.	3460	1080	31,21	Частично выполнено
				3 886 069,06	0,00	0,00%						
				0,00	0,00	0,00%						
1.1.	Совершенствование нормативно-правовой базы для	Отдел	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%		%	100	75	75%	Мероприятия реализуются

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	малого и среднего предпринимательства	Экономики администрации и города Кировска (далее – отдел экономики), МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее – МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	МБ	0,00	0,00	0,00%	Доля исполнения дочерних мероприятий					в течении года
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.1.1	Анализ действующих нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность малого и среднего предпринимательства федерального, регионального и муниципального уровней, участие в разработке поправок и предложений по их совершенствованию	Отдел экономики администрации и города Кировска (далее - Отдел экономики), МКУ «Центр развития туризма и бизнеса г. Кировска» (далее – МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество нормативно-правовых актов	ед.	3	3	100%	Мероприятие реализуется в течение года
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.	Мониторинг систем налогообложения субъектов малого и среднего предпринимательства анализ практики применения единого налога на вмененный доход	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество внесенных предложений, изменений, корректировок	ед.	2	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.1.3.	Разработка и корректировка муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Кировске» на последующие годы	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество внесенных изменений, корректировок, дополнений	ед.	2	2	1000%	Выполнено 100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.1.4.	Устранение административных барьеров, препятствующих развитию малого и среднего предпринимательства. Обеспечение сочетания интересов государства, потребителей и предпринимателей посредством проведения антикоррупционных экспертиз проектов нормативно-правовых актов, принимаемых органами местного самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	Отделы и комитеты администрации и города Кировска	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество нормативно-правовых актов, прошедших антикоррупционную экспертизу	ед.	3	3	100%	Выполнено- 100 %
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.1.5.	Подготовка и внесение предложений по проектам, по изменениям и дополнениям в действующие нормативные правовые акты федерального и	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество внесенных предложений	ед.	2	2	100%	1. Исх. № 01-1543 от 10.06.2019 г. Ходатайство о снижении
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	регионального уровня, регулирующие деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставление государственной и муниципальной поддержки											предельного уровня софинансирования, с целью увеличения возможности финансовой поддержки предпринимательства на территории муниципального образования г. Кировск за счёт мероприятий национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												2. исх. №437 от 08.10.2019 предоставлен ие актуальной информацию о размере потенциально возможного дохода по всем видам экономической деятельности к включению в Закон МО о ПСН.
1.2.	Мероприятие: Расширение форм финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства	КУМС, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», отдел экономики, субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в конкурсах на получение поддержки	Чел.	3	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.2.1.			ВСЕГО			0,00%		ед./чел.	1/3	0	0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию: - в конкурсах на получение грантов для начинающих предпринимателей; - в предоставлении финансовых субсидий в соответствии с положениями, утвержденными Министерством экономического развития Мурманской области; Министерством развития промышленности и предпринимательства Мурманской области	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)	МБ	0,00	0,00	0,00%	Количество конкурсов/ участников в них					Проведение конкурса бизнес-планов для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланировано на 4кв. 2019 г.
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
	Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на конкурсной основе	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество проектов/число заявителей/ количество победителей	ед./ед./ед	3/3/3	0	0%	Проведение конкурса бизнес-планов для предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства запланирован
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
1.2.2.			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												о на 4 кв. 2019 г.
1.3.	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска (далее – КУМС)	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	0	0%	Мероприятия реализуются в течении года
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.3.1.	Формирование реестра муниципального имущества города Кировска, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество объектов, внесенных в реестр	ед.	1	1	100%	Выполнено – 100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.3.2.	Предоставление имущественной поддержки в виде муниципальной преференции субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги населению	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие социально значимые и приоритетные виды деятельности и услуги	ед./ед.	3/3	1/1	33%	Выполнено частично
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							населению/ количество получивших имущественную поддержку					
1.3.3	Предоставление нежилых помещений и земельных участков в аренду на льготных условиях для развития приоритетных видов деятельности	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество предоставленных помещений / земельных участков	ед./ед.	2	0	0%	Отсутствие заявителей
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.3.4.	Оказание поддержки местным производителям продовольственных товаров и содействие инвестиционным проектам, развивающим производство пищевых продуктов на территории города и инновационных видов деятельности	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество инвестиционных проектов	ед.	1	1	100%	Выполнено – 100 %
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.3.5.	Перевод жилых помещений в нежилые для ведения торговой деятельности и оказания потребительских услуг в целях развития инфраструктуры потребительского рынка	КУМС	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество переведенных помещений/ виды услуг	ед. /виды услуг	1/1	0/0	0/0%	Отсутствие заявителей
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.	Административно-организационная поддержка малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	385 069,06	2 395,00	0,00%	Кол-во проведенных конкурсов, ярмарок,	Ед.	13	9	69%	Выполнено частично. Мероприятия реализуются
			МБ	385 069,06	2 395,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							обучающих мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства					в течении года.
1.4.1.	Проведение заседаний Координационного совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства в соответствии с утвержденным Положением	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество заседаний	ед.	2	0	0%	Проведение очередного заседания запланировано на 4 кв.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.2.	Обеспечение расширенного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к процессу осуществления муниципальных закупок. Реализация требований федерального законодательства по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства для участия в конкурсе муниципальных закупок	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Объем муниципальных закупок размещенных у субъектов малого и среднего предпринимательства/количество участников	%	не менее 15	более 15	100%	Выполнено-100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.4.3.	Проведение работы по привлечению субъектов малого и среднего предпринимательства по размещению нестационарных объектов торговли и общественного питания на летний	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество дополнительных площадок/ количество участников	ед./чел.	5/5	5/5	100%/100%	Выполнено 100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	период в соответствии с постановлением администрации города Кировска											
1.4.4.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию профессиональных праздников: – Дня работников бытового обслуживания; – Дня работников торговли.	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество поощренных работников	чел.	15	0	0%	Отсутствие финансирования
1.4.5.	Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию Дня российского предпринимательства, награждение предпринимателей города, внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие города	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры», СМСП, АНО «Хибинский центр развития бизнеса» (далее – АНО «ХЦРБ»)	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество поощренных представителей субъектов предпринимательства	чел.	10	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 г.
1.4.6.	Организация и проведение конкурса на лучший объект потребительского рынка в сфере малого и среднего предпринимательства на	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество конкурсов/ количество участников	ед./чел.	1/6	0/0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	территории города Кировска (или конкурс профессионального мастерства)	дворец культуры»										
1.4.7.	Организация и проведение конкурса на лучшее оформление предприятия потребительского рынка города Кировска к новогодним и Рождественским праздникам	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество конкурсов/ количество участников	ед./чел.	1/15	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
1.4.8.	Предоставление субсидии на обеспечение деятельности АНО «ХЦРБ» в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности	Администрация города Кировска, АО «Апатит»	ВСЕГО МБ ОБ	331 193,33 331 193,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Объем предоставленной субсидии, от планируемой программой	%	100	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
1.4.9.	Организация и проведения ярмарок в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО МБ ОБ	16 310,73 16 310,73 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Кол-во проведенных ярмарок	Ед.	4	4	100%	Мероприятия проведены без финансирования
1.4.10	Расходы на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства	Администрация города Кировска	ВСЕГО МБ ОБ	37 565,00 37 565,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Кол-во объектов	Ед.	1	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
1.5.	Обеспечение информационной, консультационной поддержки	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСП, АНО	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Кол-во субъектов малого и среднего предпринимательс	Ед.	287	295	102%	Финансирование на 2019 год не

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	субъектов малого и среднего предпринимательства	«ХЦРБ»					тва, получивших информационную и консультационную поддержку					предусмотрено.
1.5.1.	Проведение круглых столов, семинаров, конференций с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, органов местного самоуправления города Кировска по вопросам развития малого и среднего предпринимательства	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество семинаров, круглых столов, конференций /количество участников	ед./чел.	1/15	4/87	400/580%	Выполнено – 100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.5.2.	Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), популяризации предпринимательской деятельности	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество участия в презентациях, ярмарках, выставках	ед.	3	3	100%	Мероприятие реализуется в течении года
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.5.3.	Обеспечение работы телефона горячей линии для субъектов малого и среднего предпринимательства (8-81531-5-57-11)	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество консультаций / количество получивших консультацию	ед./чел.	50/50	100/100	200%	Выполнено- 100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.5.4.	Мониторинг основных экономических показателей субъектов малого и среднего предпринимательства,	Отдел экономики, МКУ «ЦРТИБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательс	чел.	50	50	100	Выполнено – 100%
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией						тва, в том числе по видам деятельности					
1.5.5.	Подготовка и публикация в СМИ, размещение на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: www.kirovsk.ru материалов о состоянии развития малого и среднего предпринимательства, выступление на ТВ и радио с информацией о муниципальной политике в области поддержки малого и среднего предпринимательства	Отдел экономики, МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО МБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Количество статей, ответов, информации, разъяснений	ед.	3	более 3	более 100%	Выполнено-100%
		ОБ	0,00	0,00	0,00%							
1.5.6.	Организация: - выставок-ярмарок, в местах, утвержденных постановлением администрации города Кировска; - участия в региональных выставках, ярмарках и т.п.	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры»	ВСЕГО МБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Количество ярмарок / количество участников	ед./чел.	15/100	15/112	100/12%	Выполнено-100 %
		ОБ	0,00	0,00	0,00%							
1.5.7.	Создание реестра объектов потребительского рынка города, в том числе торгового реестра и определение на его основе	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО МБ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00% 0,00%	Количество субъектов предпринимательства внесенных в	ед./ед.	200/20	160/6	80/30 %	Работа ведется на постоянной основе
		ОБ	0,00	0,00	0,00%							

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	приоритетных видов деятельности, которые необходимо развивать на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией						Реестр/ количество проведенных корректировок, внесения изменений					
1.5.8.	Обеспечение систематического мониторинга цен на основные продукты питания	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество субъектов/объектов, участвующих в мониторинге	ед./ед.	10/10	10/10	100%	Выполнено-100%.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.5.9.	Привлечение субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в ежегодных областных конкурсах «Предприниматель года», «Лучшие товары и услуги Мурманской области»	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, привлеченных/принявших участие	ед./ед.	5/5	0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.6.	Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в области подготовки и повышения квалификации кадров	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», СМСЦ, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Доля исполнения дочерних мероприятий	%	100	0	0%	Фин. средства на 2019 год не предусмотрены.
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
1.6.1.	Организация мастер-классов по видам декоративно-прикладного творчества, ремесленной деятельности и профессионального мастерства для субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения	МКУ «ЦРТиБ г. Кировска», МАУК «Кировский городской дворец культуры», СМСЦ,	ВСЕГО	0,00	0,00	0,00%	Количество мастер-классов /количество участников/ количество ИП	ед./чел./ед.	1/15/1	12/280/12	1200/1866/1200 %	Выполнено-100 %
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	конкурентоспособности предприятий	АНО «ХЦРБ»										
1.6.2.	Оказание поддержки субъектам МСП в подготовке и переподготовке кадров	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество мастер-классов /количество участников	ед./чел.	1/10	0/0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
1.6.3.	Привлечение начинающих предпринимателей для обучения на тренинг-курсах «Основы предпринимательской деятельности, бизнес-планирование проектов в сфере предпринимательства»	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», СМСП, АНО «ХЦРБ»	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество тренинг – курсов/ количество участников	ед./чел.	1/15	0/0	0%	Мероприятие запланировано на 4 кв. 2019 г.
1.6.4.	Мониторинг рынка труда по выявлению граждан, желающих организовать собственное дело. Организация содействия самозанятости безработных граждан посредством проведения экспертизы бизнес - проектов по созданию бизнес-идеи	МКУ «ЦРТИБ г. Кировска», ГОБУ «Центр занятости населения города Кировска»	ВСЕГО МБ ОБ	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00% 0,00% 0,00%	Количество безработных, получивших финансовую поддержку	чел./чел.	10/8	10/9	90%	Выполнено частично Поддержка 1 субъекта МСП запланирована на 4 кв. 2019
1.7.	Мероприятия по поддержке малого и среднего предпринимательства в городе Кировске	МКУ «УКГХ» г. Кировска	ВСЕГО МБ ОБ	3 501 000,00 3 501 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	Количество реализованных мероприятий	Ед/ед	1	0	0%	
1.7.1	Строительство транспортных и инженерных коммуникаций, необходимых для реализации	МКУ «УКГХ» г. Кировска	ВСЕГО МБ	3 501 000,00 3 501 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Количество проектов	Ед/ед	1/1	0	0%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (выполнено - 100%/ если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	новых инвестиционных проектов по строительству гостиничных комплексов коттеджного типа в районе туристско-рекреационной зоны по ул. Ботанический сад в городе Кировске		ОБ	0,00	0,00	0,00						
ИТОГО по программе			ВСЕГО	3 886 069,06	0,00	0,00%						
			МБ	3 886 069,06	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						

6. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Дополнительная социальная поддержка населения города Кировска с подведомственной территорией на 2014-2021 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка исполнения (Выполнено-100 %/ Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)						
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр. 10/гр. 9							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13						
Цель: Снижение основных социально-экономических проблем населения и обеспечение максимально эффективной защиты социально уязвимых категорий населения.			ВСЕГО	12 007 578,23	6 586 765,08	54,85 %	Доля граждан, получивших дополнительные меры социальной поддержки, от общего количества обратившихся	%	100	100	100%	Выполнено-100%						
			ФБ	X	X	X												
			ОБ	1 250 100,00	550 000,00	43,99 %							Количество необоснованных отказов от предоставления меры социальной поддержки, определенные программой	%	0	0	100%	Выполнено-100%
			МБ	10 757 478,23	6 036 765,08	56,11 %												
			ВБС	X	X	X												
Задача: Обеспечение доступности и качества дополнительных мер социальной поддержки, усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан			ВСЕГО	1 2 007 578,23	6 586 765,08	54,85 %	Сохранение общей численности мер дополнительной социальной поддержки граждан	%	100	100	100%	Выполнено-100%						
			ФБ	X	X	X												
			ОБ	1 250 100,00	550 000,00	43,99 %							Охват программой направлений социальной поддержки населения, предусмотренных решениями Совета депутатов	%	100	100	100%	Выполнено-100%
			МБ	10 757 478,23	6 036 765,08	56,11 %												
			ВБС	X	X	X												
1.1	Мероприятия по повышению уровня жизни ветеранов и инвалидов ВОВ	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	2 068 168,00	1 167 824,00	56,5%	Количество реализованных мероприятий	шт.	1	0	0%	Сроки выполнения муниципального контракта до 29.11.2019						
			ФБ	X	X	X												
			ОБ	X	X	X												
			МБ	2 068 168,00	1 167 824,00	56,5%												

			ВБС	Х	Х	Х						
1.1.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны	МКУ "Центр МТО г. Кировска"	ВСЕГО	2 068 168,00	1 167 824,00	56,5%	Количество квартир	шт.	18	11	61,10%	Сроки выполнения муниципального контракта до 29.11.2019
			ФБ	Х	Х	Х						
			ОБ	Х	Х	Х						
			МБ	2 068 168,00	1 167 824,00	56,5%						
			ВБС	0,00	0,00	0%						
1.2	Обеспечение поддержки малообеспеченных семей с несовершеннолетними детьми, а также детей-сирот	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	1 158 099,00	0,00	0%	Количество мероприятий	шт.	1	0	0%	Сроки выполнения муниципального контракта до 31.10.2019
			ФБ	Х	Х	Х						
			ОБ	523 400,00	0,00	0,0%						
			МБ	634 699,00	0,00	0,0%						
			ВБС	Х	Х	Х						
1.2.1	Обеспечение социальных гарантий и усиление адресной направленности дополнительных мер социальной поддержки детей-сирот	МКУ "Центр МТО г. Кировска", МКУ "УКГХ"	ВСЕГО	1 158 099,00	0,00	0,0%	Количество квартир	шт.	6	0	0%	Сроки выполнения муниципального контракта до 31.10.2019
			ФБ	Х	Х	Х						
			ОБ	523 400,00	0,00	0,0%						
			МБ	634 699,00	0,00	0,0%						
			ВБС	Х	Х	Х						
1.2.2	Оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан в части возмещения расходов по проезду в государственные областные медицинские организации Мурманской области	Администрация города Кировска	ВСЕГО	917 650,00	788 842,50	86,0%	Число граждан получивших выплату	Чел	560	254	45,30%	Выполнено - 45,3%. Мероприятие будет реализовано полностью в 4 квартале 2019
			ФБ	Х	Х	Х						
			ОБ	Х	Х	Х						
			МБ	917 650,00	788 842,50	86,0%						
			ВБС	Х	Х	Х						
1.2.3	Расширение перечня социальных льгот и усовершенствование видов социальной помощи и социального обслуживания	КОКиС	ВСЕГО	1 719 708,00	881 367,69	51,3%	Число направлений поддержки (ЕЖКВ)	шт.	1	1	100%	Выполнено-100%
			ФБ	Х	Х	Х						
			ОБ	Х	Х	Х						
			МБ	1 719 708,00	881 367,69	51,3%						
			ВБС	0,00	0,00	0%						

1.2.4	Ежегодная единовременная выплата медицинским работникам ГОБУЗ "Апатитско-Кировская ЦГБ"	Администрация города Кировска	ВСЕГО	345 000,00	115 000,00	33,3%	Количество мед. Работников	Чел	3	1	33,33%	33,33% мероприятие будет реализовано полностью в 4 квартале 2019
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	345 000,00	115 000,00	33,3%						
			ВБС	X	X	X						
1.2.5	Обеспечение отдельных категорий обучающихся 1 - 4 классов общеобразовательных учреждений горячим питанием (завтраком) на условиях частичной оплаты со стороны родителей	КОКиС	ВСЕГО	2 208 249,00	1 480 360,55	67,0%	Число обучающихся – получателей услуги бесплатного питания, обеспечение горячим питанием (завтраком)	чел.	823	823	100%	Выполнено - 100 %
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	2 208 249,00	1 480 360,55	67,0%						
			ВБС	X	X	X						
1.2.6	Обеспечение бесплатным цельным молоком либо питьевым молоком обучающихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, муниципальных образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста	КОКиС	ВСЕГО	2 681 034,23	1 511 551,52	56,4%	Число обучающихся – получателей услуги	чел.	2 832	2 832	100%	Выполнено- 100 %
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	726 700,00	550 000,00	75,7%						
			МБ	1 954 334,23	961 551,52	49,2%						
			ВБС	X	X	X						
1.2.7	Субсидии общественным объединениям ветеранов, инвалидов и иным общественным объединениям социальной	КОКиС	ВСЕГО	424 150,00	301 818,82	71,2%	Количество организаций получивших поддержку	ед.	1	1	100%	Выполнено- 100%
			ФБ	0,00	0,00	0%						
			ОБ	0,00	0,00	0%						
			МБ	424 150,00	301 818,82	71,2%						

	направленности на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности		ВБС	X	X	X							
1.2.8	Обеспечение бесплатным питанием (обедами) обучающихся кадетских классов	КОКиС	ВСЕГО	485 520,00	180 000,00	37,1%	Количество организаций получивших поддержку	ед.	52	30	57,70%	57,7	мероприятие будет реализовано полностью в 4 квартале 2019
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	485 520,00	340 000,00	70,0%							
			ВБС	X	X	X							
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	12 007 578,23	6 426 765,08	53,5%							
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	1 250 100,00	550 000,00	44,0%							
			МБ	10 757 478,23	6 036 765,08	56,1%							
			ВБС	X	X	X							

7. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ												
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами, повышение эффективности муниципального управления в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2021 годы» за 9 месяцев 2019 года												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источник и финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Совершенствование управления финансами и эффективности управления в муниципальном образовании			ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%	Размер дефицита местного бюджета города Кировска	%	Не более 10,0	9,2	100	Выполнено на 100%, без учета уменьшения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	0,00	0,00	0,00%						
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						
Задача: Совершенствование программно-целевых принципов организации деятельности органов местного самоуправления города Кировска			ВСЕГО	-	-	-	Удельный вес расходов бюджета города Кировска, формируемых в рамках программ	%	Не менее 95,00	95,00	100	Выполнено на 100%
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						
1.1. Мероприятие: Применение программно-целевых принципов организации деятельности органов самоуправления города Кировска		Отдел экономики и администрации г. Кировска, муниципальные учреждения города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Доля программ, по которым утвержденный объем финансирования изменился в течение отчетного года более чем на 30 процентов от первоначального (без учета межбюджетных трансфертов и	%	Не более 30,0	-	-	Оценка выполнения мероприятия осуществляется по итогам года
			ФБ	-	-	-						
			ОБ	-	-	-						
			МБ	-	-	-						
			ВБТ	-	-	-						

							привлеченных средств)						
2.	Задача: Повышение эффективности расходования бюджетных средств, качества и эффективности деятельности органов местного самоуправления по выполнению муниципальных функций		ВСЕГО	-	-	-	Выполнение комплекса мероприятий, направленных на повышение эффективности расходования бюджетных средств	%	100	100	100	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
			ВБТ	-	-	-							
2.1.	Мероприятие: Создание и совершенствование системы управления качеством предоставляемых муниципальных услуг (работ)	ФЭУ, муниципальные учреждения города Кировска	ВСЕГО	-	-	-	Доля расходов на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), оказываемых (выполняемых) в рамках муниципальных заданий	%	100	100	100	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	-	-	-							
			ВБТ	-	-	-							
2.1.2.	Создание условий для повышения результативности и деятельности муниципальных служащих	ОПО, ФЭУ	ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%	Доля информатизированных рабочих мест в соответствии с функционалом	%	100,0	100,0	100%	Выполнено на 100%	
			ФБ	-	-	-							
			ОБ	-	-	-							
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%							
			ВБТ	-	-	-							
ИТОГО по Программе			ВСЕГО	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%							
			ФБ	0,00	0,00	0,00							
			ОБ	0,00	0,00	0,00							
			МБ	1 494 768,00	1 149 108,41	76,88%							
			ВБТ	0,00	0,00	0,00							

8. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Охрана окружающей среды на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в 2017 - 2021 годах» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% основания средств, гр. 6/гр. 5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено – 100%/Если не выполнено – указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр. 11/гр. 10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: улучшение благоприятного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования			ВСЕГО	2 246 345,70	832 551,73	37%	Предотвращение и снижение текущего негативного воздействия на окружающую среду	%	100	37	37	Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
			МБ	2 246 345,70	832 551,73	37%	Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения	%	100	37	37	Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
1	Задача: поддержание удовлетворительного состояния окружающей среды как необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения муниципального образования		ВСЕГО	2 246 345,70	832 551,73	37%	Доля ликвидированных несанкционированных свалок от общего числа ежегодно выявляемых	%	100	37	37	Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
			МБ	2 246 345,70	832 551,73	37%	Доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений в сфере природопользования и охраны окружающей среды	%	100	37	37	Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
1.1	Мероприятие:	МКУ	ВСЕГО	1 785 753,70	553 676,70	31		Шт.	2	1	50	

	организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	«УКГХ»	МБ	1 785 753,70	553 676,70	31	Количество реализованных мероприятий					Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
1.1.1	Ликвидация несанкционированных свалок	МКУ «УКГХ»	МБ	1 785 753,70	553 676,70	31	Количество мероприятий	шт.	2	1	50	Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
1.1.1.1	Организация сбора и вывоза бытового, крупногабаритного мусора	МКУ «УКГХ»	МБ	1 712 953,70	501 676,70	29	Объем мусора несанкционированных свалок, подлежащий ликвидации	м ³	2757,02	486,00	18	Срок выполнения работ до 31 декабря 2019
1.1.1.2	Приобретение инвентаря для субботника	МКУ «УКГХ»	МБ	72 800,00	52 000,00	71	Количество приобретенного инвентаря	шт.	4800	4800	100	Выполнено- 100%
1.1.2	Оборудование мест для сбора бытовых отходов в городе Кировске	МКУ «УКГХ»	МБ	0,00	0,00	0,00	Количество приобретенных и установленных контейнеров для сбора бытовых отходов	шт.	0	0	0	Выполнено в 2017-2018 годах
1.1.3	Актуализация генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	МБ	0,00	0,00	0,00	Количество актуализированной генеральной схемы санитарной очистки муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	шт.	0	0	0	Выполнено в 2017 году
1.2	Мероприятие: Организация мероприятий по брошенному и разукомплектованному транспорту	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	460 592,00	278 875,03	61	Количество реализованных мероприятий	Шт.	5	0	0	Срок реализации мероприятий 31 декабря 2019
			МБ	460 592,00	278 875,03	61						

1.2.1	Оценка, эвакуация и утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	460 592,00	278 875,03	61	Количество поставленного на учет транспорта	шт.	40	27	68	Срок выполнения работ 31 декабря 2019
1.2.1.1	Обследование брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	Не требуется финансирование			Количество обследованного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	60	27	45	Срок выполнения работ 31 декабря 2019
1.2.1.2	Эвакуация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	82 000,00	31 500,00	38	Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	20	9	45	Срок выполнения работ 31 декабря 2019
1.2.1.3	Хранение брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	310 592,00	230 575,03	74	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего хранению	шт.	20	14	70	Срок выполнения работ 31 декабря 2019
1.2.1.4	Оценка брошенного разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	68 000,00	16 800,00	25	Количество брошенного и разукомплектованного транспорта, подлежащего оценке	шт.	20	6	30	Срок выполнения работ 31 декабря 2019
1.2.1.5	Утилизация брошенного и разукомплектованного транспорта	МКУ «УКГХ»	МБ	Не требуется финансирование			Количество утилизированного брошенного и разукомплектованного транспорта	шт.	20	8	40	Срок выполнения работ 31 декабря 2019
ИТОГО по Программе				ВСЕГО	2 246 345,70	832 551,73	37%					
				МБ	2 246 345,70	832 551,73	37%					

9. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией к работе в осенне-зимний период на 2017 – 2021 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Обеспечение бесперебойного снабжения объектов муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией коммунальными ресурсами в осенне-зимний период			ВСЕГО	808 033,00	170 000,00	21 %	Доля бесперебойно снабжаемых коммунальными ресурсами объектов электроснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в осенне-зимний период.	%	100	100	100%	Выполнено-100%
			МБ	808 033,00	170 000,00	21 %	Доля бесперебойно снабжаемых коммунальными ресурсами объектов теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией в осенне-зимний период.	%	100	100	100%	Выполнено-100%
1.	Задача: Проведение мероприятий по актуализации схем инженерных сетей муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период.		ВСЕГО	808 033,00	170 000,00	21 %	Доля проведенных мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства в осенне-зимний период.	%	100	100	100%	Выполнено-100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			МБ	808 000,00	170 000,00	21 %	Доля проведенных мероприятий по актуализации схем водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для своевременной и качественной подготовки городского хозяйства в осенне-зимний период.	%	100	0	0%	Выполнено-0% Срок исполнения до 01.12.2019г.
1.1.	Актуализация схемы теплоснабжения муниципального образования город Кировск подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	488 000,00	170 000,00	100 %	Количество мероприятий	Ед.	1	1	100	Выполнено - 100%. По результатам проведенного аукциона экономия бюджетных средств составила 318 000 руб.
			МБ	488 000,00	170 000,00	100 %						
1.2.	Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Кировск подведомственной территорией	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	320 033,00	0	0 %	Количество мероприятий	Ед.	1	0	0	Выполнено-0% Срок исполнения до 01.12.2019г.
			МБ	320 033,00	0	0 %						
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ			ВСЕГО	808 033,00	170 000,00	21 %						
			МБ	808 033,00	170 000,00	21 %						

10. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ												
муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в городе Кировске на 2017-2021 годы» за 9 месяцев 2019 года												
№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: решение жилищной проблемы молодых семей, признанных, в соответствии с Жилищным кодексом РФ, нуждающимися в улучшении жилищных условий			ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%	Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов	Ед.	4	3	75%	Три молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	873,360	873,360	100%	Организация информационно-разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач программы	Да/нет	Да	Да	100%	Выполнено – 100 %
			МБ	971,985	740,990	76,23%						
			ВБТ	2 895,541	2 773,204	95,77%						
1.	Задача: обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья (далее – социальные выплаты)	Комитет по управлению муниципальной собственностью	ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%	Количество необоснованных отказов в приеме документов от молодых семей на участие в программе с целью получения социальных выплат	ед.	0	0	100%	Выполнено – 100%, отказов нет
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	873,360	873,360	100%	Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей-претендентов на получение социальных выплат	%	100	75	75%	По состоянию на отчетную дату три семьи, участники программы приобрели жилые помещения
			МБ	971,985	740,990	76,23%						
			ВБТ	2 895,541	2 773,204	95,77%						
1.1	Мероприятие: Предоставление молодым семьям – участникам	Комитет по управлению муниципальной собственностью	ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%	Доля оплаченных свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных молодым семьям.	%	100	75	75%	Три молодые семьи, участники программы приобрели жилые помещения
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	873,360	873,360	100%						
			МБ	971,985	740,990	76,23%						

	программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилья	администрации города Кировска	ВБТ	2 895,541	2 773,204	95,77%						
	ИТОГО по программе:		ВСЕГО	4 740,89	4 387,55	92,55%						
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	873,360	873,360	100%						
			МБ	971,985	740,990	76,23%						
			ВБТ	2 895,541	2 773,204	95,77%						

11. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение земельных участков на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией для индивидуального жилищного строительства, в том числе предоставляемых в собственность бесплатно многодетным семьям, объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры на 2017-2021 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств в гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед.изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ВСЕГО	347 200,00	0,00	0,00%	Наличие условий для развития индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	Да/нет 0	1	0	0%	Отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятий.
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						
1.	Задача: Проведение работ по планировке и межеванию территории для постановки земельных участков на государственный кадастровый учет		ВСЕГО	347 200,00	0,00	0,00%	Ввод в действие объектов коммунальной инфраструктуры (электроснабжение) на территории индивидуально	Да/нет т	Да	Нет	0%	Отсутствие финансирования в объеме, необходимом для реализации мероприятий.
			ФБ	0,00	0,00	0,00%						
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%						
			МБ	0,00	0,00	0,00%						
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%						

						го жилищного строительства в н.п. Титан					
1.1	Мероприятие 1: Расходы по планировке территорий, формированию (образованию) земельных участков, обеспечению их объектами коммунальной и дорожной инфраструктуры, в том числе для предоставления их на безвозмездной основе многодетным семьям	Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации города Кировска	ВСЕГО	347 200,00	0,00	0,00%	Наличие сформированных земельных участков, для предоставления в собственность бесплатно многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства	Да/нет	Да	Нет	0%
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%					
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%					
ИТОГО по программе:			ВСЕГО	347 200,00	0,00	0,00%					
			ФБ	0,00	0,00	0,00%					
			ОБ	347 200,00	0,00	0,00%					
			МБ	0,00	0,00	0,00%					
			ВБТ	0,00	0,00	0,00%					

Работы не будут выполняться в 2019 году. Программой для реализации указанного мероприятия была запланирована сумма 694 400 руб., которая закладывалась в 2017 году в плановый бюджет на 2018-2020 год с учетом обязательства по софинансированию 50% (347 200 руб.) из ОБ, 50% (347 200 руб.) из МБ. Поскольку постановлением Правительства Мурманской области от 27.09.2018 № 447-ПП процент софинансирования был изменен и составил соответственно 54,1% (347 200 руб.) из ОБ, 45,9% (294 570 руб.) из МБ, сумма для реализации мероприятия, запланированная в бюджете на 2019 год, снизилась до 641 770 руб. Кроме того, в 1 квартале 2019 года Министерство строительства и территориального развития Мурманской области направило в администрацию города Кировска уведомление о дополнительном снижении суммы финансирования из ОБ на 5%, в связи с чем сумма для реализации мероприятия должна была составить 609 681,50 руб. В связи с отсутствием потребности в развитии дополнительных территорий, соглашение о софинансировании в 2019 году не было заключено.

В связи с неэффективностью программы, до 01.11.2019 планируется признать утратившим силу постановление администрации города Кировска от 23.12.2016 № 1564 (в редакции постановления администрации города Кировска от 04.12.2018 № 1546).

12. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией на 2017-2019 годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнитель	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100% / Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	план	факт	% исполнения, гр. 10/гр.9	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение грамотности, ответственности и уровня самосознания участников дорожного движения и профилактики факторов риска, влияющих на количество дорожно-транспортных происшествий и тяжесть их последствий, а именно, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий			ВСЕГО	2 039721,18	322 569,79	15,8%	Доля проведенных мероприятий по повышению уровня грамотности, ответственности и самосознания участников дорожного движения	%	100	100	100	Выполнено- 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	2 039721,18	322 569,79	15,8%	Доля организованных мероприятий в целях профилактики факторов риска жизни граждан	%	100	100	100	Выполнено- 100 %
			ВБС	X	X	X						
1.	Задача: Пропагандистское воздействие на население города Кировска в целях формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения		ВСЕГО	11 433,00	9 300,00	81,34	Доля проведенных пропагандистских мероприятий	%	100	100	100	Выполнено- 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	11 433,00	9 300,00	81,34	Доля проведенных конкурсов профессионального мастерства водителей транспортных средств	%	100	100	100	Выполнено- 100 %
			ВБС	X	X	X						
1.1.	Мероприятие: Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	11 433,00	9 300,00	81,34	Количество реализованных мероприятий	Ед.	1	1	100	Выполнено- 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	11 433,00	9 300,00	81,34						
			ВБС	X	X	X						
1.1.1	Приобретение флаеров	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	11 433,00	9300,00	81,34	Количество флаеров	шт.	2000	2000	100	Выполнено - 100 %
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						

			МБ	11 433,00	9300,00	81,34							
			ВБС	X	X	X							
1.2.	Мероприятие: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения с помощью средств массовой информации	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский »	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество реализованных мероприятий	Шт.	3	3	100	Выполнено - 100 %	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
1.2.1	Распространение флаеров, предусматривающих формирование знаний и навыков, способствующих обеспечению соблюдения участниками дорожного движения Правил дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский »	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество флаеров	шт.	2000	2000	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
1.2.2	Размещение информационно – пропагандистских роликов на светодиодном экране, расположенном на городской площади города Кировска, направленных на участников дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский »	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество роликов	шт.	2	2	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
1.2.3	Размещение в печатных средствах массовой информации специальных тематических статей для систематического освещения проблемных вопросов по безопасности дорожного движения	ОГИБДД МО МВД России «Апатитский »	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество статей	ед.	12	12	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
2.	Задача: Формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах		ВСЕГО	Не требует финансирования			Доля проведенных мероприятий, повышающих навыки безопасного поведения на дорогах	%	100	100	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X	Доля оборудованных мест,	%	100	100	100	Выполнено - 100%	
			ОБ	X	X	X	уголков, стендов по						

			МБ	X	X	X	безопасности дорожного движения						
			ВБС	X	X	X							
2.1	Мероприятие: Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество реализованных мероприятий	шт.	7	7	100	Выполнено – 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
2.1.1	Организация повышения квалификации педагогических работников дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по вопросам обучения учащихся, воспитанников навыкам безопасного участия в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	4	4	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
2.1.2	Оборудование уголков по безопасности дорожного движения, по правилам дорожного движения в учебных заведениях	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество уголков	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
			ВСЕГО	X	X	X							
2.1.3	Оборудование стендов по правилам дорожного движения в дошкольных образовательных учреждениях, позволяющих формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество стендов	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%	
			ФБ	X	X	X							
			ОБ	X	X	X							
			МБ	X	X	X							
			ВБС	X	X	X							
2.1.4	Проведение тематических	Комитет	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	10	10	100	Выполнение 100%	

	информационно - пропагандистских мероприятий с несовершеннолетними участниками дорожного движения	образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России «Апатитский»	ФБ	X	X	X								
			ОБ	X	X	X								
			МБ	X	X	X								
			ВБС	X	X	X								
2.1.5	Проведение общегородского массового мероприятия «Безопасное колесо» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%		
			ФБ	X	X	X								
			ОБ	X	X	X								
			МБ	X	X	X								
			ВБС	X	X	X								
2.1.6	Проведение мероприятий «Основы безопасности жизнедеятельности» с детьми по профилактике детского дорожного транспортного травматизма и обучению безопасному участию в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	1	1	100	Выполнено - 100%		
			ФБ	X	X	X								
			ОБ	X	X	X								
			МБ	X	X	X								
			ВБС	X	X	X								
2.1.7	Мониторинг состояния материальной и учебно-методической базы по обучению детей правилам дорожного движения и формированию у них навыков безопасного участия в дорожном движении	Комитет образования, культуры и спорта администрации города Кировска; ОГИБДД МО МВД России	ВСЕГО	Не требует финансирования			Количество мероприятий	ед.	2	2	100	Выполнено - 100%		
			ФБ	X	X	X								
			ОБ	X	X	X								
			МБ	X	X	X								
			ВБС	X	X	X								
3.	Задача: Обеспечение сохранности жизни граждан, их имущества, гарантии их законных прав на		ВСЕГО	2 028 288,18	313 269,79	15,44%	Доля мероприятий, обеспечивающих сохранность жизни граждан	%	100	100	100	Выполнено – 100 %		

	безопасные условия движения на дорогах муниципального образования, а именно, сокращение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий		ФБ	X	X	X	Доля мероприятий, обеспечивающих удобство перемещения граждан по городу	%	100	100	100	Выполнено – 100 %
		ОБ	X	X	X							
		МБ	2 028 288,18	313 269,79	15,44%							
		ВБС	X	X	X							
3.1.	Обеспечение мероприятий по сокращению дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	480 479,00	109 347,61	23	Количество реализованных мероприятий	Шт.	1	0	0%	Выполнено – 0%. Работы по муниципальным контрактам не окончены. Срок реализации – декабрь 2019г.
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	480 479,00	109 347,61	23						
			ВБС	X	X	X						
3.1.1	Обеспечение безопасности дорожного движения (приобретение дорожных знаков, стоек, искусственных дорожных неровностей, светоотражающих элементов, полусфер)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	480 479,00	109 347,61	23	Количество технических средств организации дорожного движения	шт.	132	61	46	Выполнено – 46%. Работы по муниципальным контрактам не окончены. Срок реализации - декабрь
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	480 479,00	109 347,61	23						
			ВБС	X	X	X						
3.2	Совершенствование организации дорожного движения транспорта и пешеходов на улично-дорожной сети города и автомобильных дорогах	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	1 547 809,18	203 922,18	13	Количество мероприятий	шт	5	2	40	Выполнено – 40%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	1 547 809,18	203 922,18	13						
			ВБС	X	X	X						
3.2.1	Установка дорожных знаков, светоотражающих элементов)	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	291 979,00	0,00	0	Количество технических средств для организации дорожного движения	шт	123	33	27	Работы выполняются силами МКУ «ЦМТО»
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	291 979,00	0,00	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.2	Разработка проектной документации по устройству наружного освещения (25 км – Кировск, от отворотки на Тирвас до ЗБН, 16 км)	МКУ «УКГХ»	Всего:	1 040 908,00	0,00	0%	Количество проектной документации	шт.	1	0	0	Работы выполнены, оплата не произведена
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	1 040 908,00	0,00	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.3	Устройство звукового сопровождения светофора на перекрестке пр. Ленина – ул. лабунцова	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	23 922,18	23 922,18	100	Количество светофоров	шт.	4	4	100	Выполнено – 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						

			МБ	23 922,18	23 922,18	100						
			ВБС	X	X	X						
3.2.4	Выдача актов об осуществлении присоединения информационных табло, светофорных объектов Т7	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	11 000,00	0,00	0%	Количество актов	шт.	11	0	0	Работы выполнены силами МУП «Кировская горсеть»
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	11 000,00	0,00	0						
			ВБС	X	X	X						
3.2.5	Регулирование транспортных потоков ДНД «Хибины»	МКУ «УКГХ»	ВСЕГО	180 000,00	180 000,00	100	Количество потоков	ед	1	1	100	Выполнено 100%
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	180 000,00	180 000,00	100						
			ВБС	X	X	X						
Итого по Программе			ВСЕГО	2 039721,18	322 569,79	15,8%						
			ФБ	X	X	X						
			ОБ	X	X	X						
			МБ	2 039721,18	322 569,79	15,8%						
			ВБС	X	X	X						

13. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы «Развитие образования, культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта города Кировска на 2017-2021
годы» за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объём финансирования, руб.			Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					
				Уточнённые бюджетные ассигнования	Кассовый расход	% освоения средств гр.6/гр.5	Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.10/гр. 9	Оценка выполнения (выполнено - 100%; если не выполнено - указать причину и % выполнения)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Повышение качества, направлений и форм предоставления муниципальных услуг социальной сферы			Всего	367 470 256,92	259 921 992,62	70,7%	Доля населения в возрасте 1-17 лет, охваченного образованием в общей численности населения в возрасте 1-17 лет	%	95,5	91,9	99	дошкольное образование не является обязательным
			ОБ	277 228 011,36	203 043 191,36	73,2%	Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры	%	84,5	84,5	100	Выполнено-100%
			МБ	90 242 245,56	56 878 801,26	63,0%	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом	%	39	46,8	120	Выполнено-100%

						Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов социальной инфраструктуры муниципального образования, запланированных к адаптации и обустройству средствами доступности в рамках муниципальной программы	%	100	100	100	Выполнено - 100%	
1.	Задача: Развитие социальной сферы города Кировска на 2017-2021 годы	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего	367 470 256,92	259 921 992,62	70,7%	Доля школьников и дошкольников, обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам в численности всех обучающихся по программам дошкольного, начального, основного, среднего общего образования	%	100	97,1	99	Переход на ФГОС осуществляется планомерно по решению всех участников образовательного процесса
			ОБ	277 228 011,36	203 043 191,36	73,2%	Доля населения, принимающая участие в массовых мероприятиях, проводимых на территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией	%	7,3	7,3	100	Выполнено - 100%
			МБ	90 242 245,56	56 878 801,26	63,0%	Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся	%	33	95,2	197,6	Выполнено - 100%

							Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в муниципальном образовании	%	100	100	100	Выполнено-100%
1.1.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области образования	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	19 933 602,86	19 047 741,84	95,6%	Количество дочерних мероприятий	Ед.	6	1	17%	Реализуются в течении года
			ОБ:	7 654 121,90	7 505 293,90	98,1%						
			МБ:	12 279 480,96	11 542 447,94	94,0%						
1.1.1.	Модернизация образования	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	324 113,00	265 057,38	81,8%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	4	3	75%	Реализуются в течении года
			ОБ:	0,00	0,00	0,00						
			МБ:	324 113,00	265 057,38	81,8%						
1.1.2.	Выявление, сопровождение и поддержка талантливых детей и молодежи	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировска	Всего:	744 741,00	376 248,84	50,5%	Количество мероприятий	ед.	8	5	63%	Реализуются в течении года
			ОБ:	0,00	0,00	0,00						
			МБ:	744 741,00	376 248,84	50,5%						
1.1.3.			Всего:	15 517,00	0,00	0,0%		ед.	1	0	0%	

	Обеспечение эффективных мер по вопросам профилактики наркомании, токсикомании, алкоголизма, ВИЧ/СПИДа, правонарушений	Комитет образования, культуры и спорта	ОБ:	0,00	0,00	0,00	Количество проведенных мероприятий					Реализуются в течении года
			МБ:	15 517,00	0,00	0,0%						
1.1.4.	Организация отдыха и занятости детей	Комитет образования, культуры и спорта	Всего:	3 676 070,52	3 233 274,28	88,0%	Сохранение количества участников программного мероприятия	Чел	374	374	100	Выполнено-100%
			ОБ:	618 828,00	470 000,00	76,0%						
			МБ:	3 057 242,52	2 763 274,28	90,4%						
1.1.4.1.	Реализация летних образовательных программ	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	Всего:	1 143 859,52	995 031,52	87,0%	Количество обучающихся, участников программ	чел.	24	24	100	Выполнено-100%
			ОБ:	618 828,00	470 000,00	76,0%						
			МБ:	525 031,52	525 031,52	100,0%						
1.1.4.2.	Организация занятости (трудоустройства) подростков города Кировска в образовательных организациях	МАУДОД «ЦДТ «Хибины», образовательные организации	Всего:	2 532 211,00	2 238 242,76	88,4%	Количество несовершеннолетних, трудоустроенных в каникулярный период	чел.	110	110	100	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	2 532 211,00	2 238 242,76	88,4%						
1.1.5.	Субсидии организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим образовательную деятельность по реализации дополнительных общеразвивающих программ для детей	Комитет образования, культуры и спорта, образовательные организации города Кировск	Всего:	1 658 280,00	1 658 280,00	100,0%	Количество проведенных конкурсных процедур	ед.	1	1	100	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	1 658 280,00	1 658 280,00	100,0%						
1.1.6.	Реализация проектов по улучшению социальной сферы (образование) и	Комитет образования, культуры и	Всего:	13 514 881,34	13 514 881,34	100,0%	Количество мероприятий	ед.	3	3	100	Выполнено-100%

	повышению качества жизни населения в рамках реализации соглашений между Правительством Мурманской области и градообразующими предприятиями	спорта, МКУ «ЦМТО»	ОБ:	7 035 293,90	7 035 293,90	100,0%							
			МБ:	6 479 587,44	6 479 587,44	100,0%							
1.2.	Комплекс мероприятий, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг в области культуры и искусства	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	28 705 295,75	26 270 659,87	91,5%	Количество мероприятий	ед.	4	2	50%	Реализуются в течении года	
			ОБ:	8 419 756,11	7 347 327,84	87,3%							
			МБ:	20 285 539,64	18 923 332,03	93,3%							
1.2.1.	Модернизация и реконструкция учреждений культуры города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	154 000,00	154 000,00	100,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	154 000,00	154 000,00	100,0%							
1.2.1.1.	Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (приобретение оборудования, музыкальных инструментов, светового, звукового оборудования, мультимедийного и компьютерного)	Муниципальные учреждения культуры города Кировска	Всего:	154 000,00	154 000,00	100,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	154 000,00	154 000,00	100,0%							
1.2.2.	Создание условий для всестороннего развития и творческой реализации личности	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	10 179 385,94	9 727 161,10	95,6%	Количество мероприятий	ед.	95	76	80%	Реализуются в течении года	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	10 179 385,94	9 727 161,10	95,6%							
1.2.2.1.	Городские мероприятия, мероприятия посвященные	Комитет образования, культуры и	Всего:	10 179 385,94	9 727 161,10	95,6%	Количество проведенных мероприятий учреждениями культуры города Кировска	Ед.	95	76	80%	Реализуются в	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							

	праздничным, памятным и юбилейным датам	спорта, учреждения культуры	МБ:	10 179 385,94	9 727 161,10	95,6%							течении года
1.2.3.	Субсидии некоммерческим организациям, являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющими деятельность в области культуры и искусства	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	2 669 059,10	2 669 059,10	100,0%	Количество проведенных конкурсных процедур	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	2 669 059,10	2 669 059,10	100,0%							
1.2.4.	Проведение ремонтных работ и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, искусства и образования в сфере культуры и искусства	Комитет образования, культуры и спорта	Всего:	15 702 850,71	13 720 439,67	87,4%	Количество мероприятий	ед.	5	2	40%	Реализуются в течении года	
			ОБ:	8 419 756,11	7 347 327,84	87,3%							
			МБ:	7 283 094,60	6 373 111,83	87,5%							
1.2.4.1.	Ремонт фасада и внутренних помещений МАУК «КГДК»	МКУ «ЦМТО»	Всего:	15 702 850,71	13 720 439,67	87,4%	Количество мероприятий	ед.	5	5	100%	Выполнено-100%	
			ОБ:	8 419 756,11	7 347 327,84	87,3%							
			МБ:	7 283 094,60	6 373 111,83	87,5%							
1.3.	Комплекс мероприятий, направленных на создание условий для развития физической культуры и спорта в городе Кировске	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего:	18 060 458,35	9 425 768,60	52,2%	Количество мероприятий	ед.	3	3	100%	Выполнено-100%	
			ОБ:	3 877 094,00	0,00	0,0%							
			МБ:	14 183 364,35	9 425 768,60	66,5%							
1.3.1.	Модернизация и реконструкция учреждений физической культуры и спорта города Кировска	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего:	6 766 797,00	5 657 109,00	83,6%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	3	3	100%	Выполнено-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	6 766 797,00	5 657 109,00	83,6%							

1.3.1.2.	Модернизация территории лыжной трассы в районе СОК «Тирвас»	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	4 900 000,00	3 800 806,00	77,6%	Количество мероприятий	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	4 900 000,00	3 800 806,00	77,6%						
1.3.1.3.	Ремонтные работы СОЦ «Дельфин»	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	1 600 303,00	1 600 303,00	100,0%	Количество мероприятий	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	1 600 303,00	1 600 303,00	100,0%						
1.3.1.4.	Проектно-сметная документация по замене искусственного покрытия футбольного поля	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	266 494,00	256 000,00	96,1%	Количество мероприятий	Ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	266 494,00	256 000,00	96,1%						
1.3.2.	Создание условий для активного отдыха на территории город Кировск с подведомственной территорией	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего:	4 127 129,00	3 768 659,60	91,3%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	150	103	69%	Реализуются в течении года
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	4 127 129,00	3 768 659,60	91,3%						
1.3.2.1.	Выявление и поддержка спортивных талантов среди детей и молодежи	МАУДО «ДЮСШ»	Всего:	120 215,00	115 222,80	95,8%	Количество участников выездных мероприятий	Чел.	Не менее 50 человек	24	48%	Реализуются в течении года
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	120 215,00	115 222,80	95,8%						
1.3.2.2.	Укрепление и сохранение традиций проведения спортивных мероприятий	МАУ СОК «Горняк»,	Всего:	4 006 914,00	3 653 436,80	91,2%	Количество проведенных традиционных мероприятий	Ед.	Не менее 120	59	49%	Реализуются в течении года
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	4 006 914,00	3 653 436,80	91,2%						
1.3.3.	Субсидия на софинансирование работ по капитальному ремонту искусственного покрытия футбольного поля	МАУ СОК «Горняк»	Всего:	7 166 532,35	0,00	0,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100%	Работы проведены. Счета на оплату.
			ОБ:	3 877 094,00	0,00	0,0%						
			МБ:	3 289 438,35	0,00	0,0%						
1.4.	Реализация государственной программы «Доступная	Комитет образования, культуры и	Всего:	665 289,00	222 933,59	33,5%	Количество мероприятий	ед.	2	1	50%	Реализуются в
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						

	среда» муниципальном образовании Кировск подведомственной территорией	в город с	спорта, подведомстве нные учреждения, МКУ «ЦМТО»	МБ:	665 289,00	222 933,59	33,5%						течении года
1.4.1.	Адаптация муниципальных учреждений культуры	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения культуры	Всего:	263 121,00	222 933,59	84,7%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполне но-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	263 121,00	222 933,59	84,7%							
1.4.2.	Адаптация муниципальных учреждений дошкольного образования	Комитет образования, культуры и спорта, учреждения физической культуры и спорта	Всего:	402 168,00	0,00	0,00%	Количество мероприятий	ед.	1	0	0%	Выполня ется	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	402 168,00	0,00	0,00%							
1.5.	Строительство, реконструкция и модернизация спортивных объектов города Кировска	МКУ «УКГХ»	Всего:	299 706 741,96	188 190 569,62	62,8%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполне но-100%	
			ОБ:	257 277 039,35	188 190 569,62	73,1%							
			МБ:	42 429 702,61	16 365 451,10	38,6%							
1.5.1.	Строительство спортивно- оздоровительного центра с искусственным ледовым покрытием	МКУ «УКГХ»	Всего:	259 875 860,96	190 091 485,49	73,1%	Количество построенных объектов	ед.	1	1	100%	Выполне но-100%	
			ОБ:	257 277 039,35	188 190 569,62	73,1%							
			МБ:	2 598 821,61	1 900 915,87	73,1%							
1.5.2.	Кадастровые работы по формированию земельных участков, постановке и снятию с кадастрового учета объектов недвижимости	МКУ «УКГХ»	Всего:	30 881,00	4 000,00	13,0%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполне но-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	30 881,00	4 000,00	13,0%							
1.5.3.	Приобретение оборудования для объектов муниципальной собственности (Ледовый Дворец)	МКУ «УКГХ», МАУ СОК "Горняк"	Всего:	39 800 000,00	14 460 535,23	36,3%	Количество проведенных мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполне но-100%	
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%							
			МБ:	39 800 000,00	14 460 535,23	36,3%							

1.6.	Мероприятия направленные на реконструкцию культурно-досуговых объектов города Кировска	Комитет по управлению муниципальной собственностью	Всего:	398 869,00	398 868,00	100,0%	Количество выполненных программных мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00%						
			МБ:	398 869,00	398 868,00	100,0%						
1.6.1.	Выполнение инженерно-геологических и инженерно-геодезических работ по объекту «реконструкция объекта культурного наследия регионального значения «Здание первого хибинского кинотеатра «Большевик» в городе Кировске	Комитет по управлению муниципальной собственностью	Всего:	398 869,00	398 868,00	100,0%	Количество мероприятий	ед.	1	1	100%	Выполнено-100%
			ОБ:	0,00	0,00	0,00 %						
			МБ:	398 869,00	398 868,00	100,0%						
Итого по программе:			Всего:	367 470 256,92	259 921 992,62	70,7%						
			ОБ:	277 228 011,36	203 043 191,36	73,2%						
			МБ:	90 242 245,56	56 878 801,26	63,0%						

14. ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы «Профилактика терроризма, экстремизма и правонарушений в городе Кировске на 2017-2021 годы»
за 9 месяцев 2019 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, создание условий для комплексной антитеррористической безопасности в муниципальном образовании город Кировск с подведомственной территорией; профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности и правопорядка в городе Кировске			Всего	4 246 880,00	2 755 612,15	64,88 %	Количество выполненных задач	шт.	7	7	100%	Выполнено 100%
		МБ	4 246 880,00	2 755 612,15	64,88 %							
1	Задача 1: Воспитание взаимоуважения на основе ценностей многонационального российского общества через систему образования		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение количества мероприятий, направленных на повышение уровня межведомственного взаимодействия	шт.	4	3	75%	Выполнено 75%
1.1	Организация проведения городских этнокультурных мероприятий (конкурсы, фестивали, викторины) среди обучающихся образовательных организаций города	Комитет образования, культуры и спорта (далее КОКИС)	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	3	3	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
1.2	Организация проведения цикла лекций и бесед с обучающимися в образовательных организациях города, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)	КОКИС	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	3	2	66,66 %	Выполнено - 66,66%
2	Задача 2: Профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение количества профилактических мероприятий по предупреждению экстремистских и террористических проявлений до 15 в 2018-2019 годах	шт.	15	7	46,66 %	Выполнено - 46,66%
2.1	Организация проведения мероприятий на базе учреждений дополнительного образования по консолидации многонациональной молодежи (форумы, конкурсы, «круглые столы», конференции, встречи) с привлечением сотрудников МО МВД России «Апатитский» (по согласованию)	КОКС	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	3	1	33,33 %	Выполнено - 33,33%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
2.2	Организация проведения мероприятий для молодежи «Нет - экстремизму и ксенофобии» на базе библиотек города (медиауроки, видеолектории, дискуссии, «круглые столы», беседы)	КОКС	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	3	4	133,4 %	Выполнено 100%
2.3	Организация мероприятий (фестивали, концерты, «круглые столы», соревнования, выставки, акции), направленных на профилактику терроризма, приуроченных ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (3 сентября)	КОКС	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	3	0	0 %	Мероприятие запланировано на сентябрь-октябрь 2019 г.
2.4	Организация функционирования специализированных рабочих мест для социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних	КДН и ЗП, ЦЗН, УФСИН; МО МВД	Всего	Не требуется финансирование			Количество рабочих мест	шт.	15	13	86,66 %	Сведения о трудоустройстве за 6 мес. 2019 г.
2.5.			Всего	Не требуется финансирования				%	100	0	0 %	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	Осуществление комплекса мер по адаптации несовершеннолетних, освободившихся из мест лишения свободы, стоящих на учете в ОВД, с целью их обучения, трудоустройства, вовлечения в организованные формы досуга	КДН и ЗП, ЦЗН, КОКС, УФСИН; МО МВД					Количество подростков, информированных о мероприятии					Не было подростков, освободившихся из МЛС
2.6	Проведение комплекса долгосрочных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и пресечение деятельности молодежных экстремистских организаций	МО МВД, отдел УФСБ	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%
3	Задача 3: Поддержание межнационального и межконфессионального согласия		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение доли учащихся и молодежи, вовлеченных в мероприятия, направленные на профилактику экстремизма и терроризма от общего количества обучающихся	%	80	80	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
3.1	Организация и проведение недель национальных литератур в библиотеках города с участием представителей национальных общественных объединений города по гармонизации этнокультурных отношений	КОКС	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	3	0	0 %	Реализуется в течении года
3.2	Проведение межведомственных мероприятий по: -выявлению и пресечению противоправной деятельности физических и юридических лиц, организующих прибытие нелегальных мигрантов; -получению упреждающей информации о прибытии в регион мигрантов с целью подготовки террористических актов, распространения идей экстремизма	МО МВД	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	2	4	200 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
4	Задача 4: Информационно-пропагандистское сопровождение профилактики терроризма и экстремизма		Всего	Не требуется финансирования			Увеличение количества публикаций в СМИ муниципального образования, направленных на формирование этнокультурной компетентности граждан и пропаганду ценностей добрососедства и толерантности	шт.	12	6	50 %	Выполнено 50%
4.1	Проведение встреч и брифингов по актуальным вопросам миграционного законодательства	МО МВД	Всего	Не требуется финансирования			Количество мероприятий	шт.	2	1	50 %	Выполнено 50%
4.2	Освещение деятельности по вопросам незаконной миграции, ее пресечения в СМИ	МО МВД	Всего	Не требуется финансирования			Количество публикаций	шт.	2	1	50 %	Выполнено 50%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
4.3	Освещение деятельности по вопросам профилактики терроризма, экстремизма и правонарушений в СМИ, сети Интернет	МКУ «Управление по делам ГО и ЧС», МУ, МО МВД, КДН и ЗП, АТК г. Кировска	Всего	Не требуется финансирования			Количество публикаций	шт.	2	3	150 %	Выполнено 100%
5	Задача 5: Методическое обеспечение профилактики терроризма и экстремизма		Всего	Не требуется финансирования			Информированность населения в сфере профилактики и противодействия экстремизму и идеологии терроризма, о безопасном поведении при угрозе возникновения террористических актов (изготовление листовок, буклетов, плакатов, памяток)	%	80	80	100%	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
5.1	Организация проведения семинаров, «круглых столов», тренингов по профилактике экстремизма для специалистов учреждений культуры, спорта, образования	АТК г. Кировска	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	3	1	33,33 %	Выполнено 33,33%
5.2	Организация и проведение мероприятий для специалистов учреждений культуры, образования, спорта, представителей молодежных общественных объединений города на тему «Организация работы по информационному противодействию распространения идей экстремизма среди молодежи в сети Интернет»	АТК г. Кировска	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	2	0	0 %	Выполнено 0%
5.3	Осуществление мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в городе Кировске	КОКС	Всего	Не требуется финансирование			Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
6	Задача 6: Усиление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении муниципального образования		Всего	Не требуется финансирование			Обеспеченность объектов, находящихся в собственности муниципального образования, системами видеонаблюдения и другими средствами технической защиты	%	89	100	100%	Выполнено 100%/
6.1	Проведение акций по добровольной сдаче оружия и боеприпасов, незаконно хранящихся у населения, а также проведение ежегодной PR-акции «Прощай оружие» совместно со средствами массовой информации	МО МВД	Всего	Не требуется финансирование		Количество мероприятий по добровольной сдаче оружия и боеприпасов	шт.	0	0	0%	Мероприятие не планировалось на 2019 год	
						Количество мероприятий «Прощай оружие»	шт.	0	0	0%		
6.2.	Осуществление мониторинга наркоситуации в образовательных организациях города	МО МВД, КОКС, филиал МАГУ	Всего	Не требуется финансирование		Количество мероприятий	шт.	1	1	100 %	Выполнено 100%	

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
6.3	Обеспечение взаимодействия по своевременному трудоустройству лиц, осужденных к исправительным и обязательным работам, а также контроль за отбыванием ими назначенного наказания	УФСИН, МО МВД	Всего	Не требуется финансирование			Количество лиц	чел.	50	39	78%	Выполнено 78%
6.4.	Оказание помощи в трудоустройстве и профессиональной переподготовке лиц, освободившихся из мест лишения свободы, приобретения ими профессий, востребованных на рынке труда	МО МВД, ЦЗН	Всего	Не требуется финансирование			Количество лиц	чел.	45	34	75,5%	Выполнено 75,5%/
7	Задача7: Снижение количества совершенных преступлений	Всего	4 246 880,00	2 755 612,15	64,88 %	Снижение количества совершенных преступлений на территории муниципального образования город Кировск	шт.	465	196	237,24%	Выполнено 100%	
МБ			4 246 880,00	2 755 612,15	64,88 %							
7.1	Обеспечение профилактики правонарушений, усиления контроля за гражданами, склонными к противоправной деятельности	Всего	4 126 880,00	2 755 612,15	66,77 %	Количество направлений деятельности по антитеррористической защите объектов	шт.	2	2	100%	Выполнено 100%	
МБ			4 126 880,00	2 755 612,15	66,77 %							
7.1.1		Всего	4 126 880,00	2 755 612,15	66,77 %		шт.	3	4	133,33%		

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
	Профилактика правонарушений в отношении различных категорий граждан и по отдельным видам противоправной деятельности		МБ	4 126 880,00	2 755 612,15	66,77 %	Количество дочерних мероприятий					Выполнено 100%
7.1.1.1	- разработка (корректировка) паспортов безопасности объектов с массовым пребыванием людей	МУ	Всего	Не требуется финансирование			Количество паспортов	шт.	7	0	0%	Выполнено 0%
7.1.1.2	- обслуживание системы видеонаблюдение правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город»	КУМС, ГОЧС	Всего	768 000,00	191 872,2	24,98%	Количество камер	шт.	53	53	100%	Выполнено 100%
			МБ	768 000,00	191 872,2	24,98%						
			МБ	281 160,00	10 620,00	3,77 %						
7.1.1.3	Приобретение камер автофиксации автомобильных номеров	ГОЧС	Всего	1 764 970,75	1 764 970,75	100 %	Количество камер	шт.	9	9	100 %	Выполнено 100%
			МБ	1 764 970,75	1 764 970,75	100 %						
7.1.1.4	Обеспечение физической охраны сотрудниками охранных организаций	КОКС	Всего	3 358 880,00	798 769,2	23,78%	Количество объектов	шт.	8	8	100%	Выполнено 100%
			МБ	3 358 880,00	798 769,2	23,78%						
7.1.2	Субсидии общественным объединениям, участвующим в охране общественного порядка, на возмещение части затрат, связанных с осуществлением ими уставной деятельности	Администрация, МО МВД	Всего	120000,00	0,00	0%	Количество дочерних мероприятий	шт.	1	0	0%	Реализуется в течении года
			МБ	120000,00	0,00	0%						
7.1.2.1	- организация деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (материально – техническое обеспечение)	Администрация, МО МВД	Всего	120000,00	0,00	0%	Количество организаций, охваченных МТО	шт.	1	0	0%	Реализуется в течении года
			МБ	120000,00	0,00	0%						

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Источники финансирования	Объем финансирования, руб.		% освоения средств, гр.6/гр.5	Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий					Оценка выполнения (Выполнено-100%/Если не выполнено - указать причины и процент выполнения)
				Уточненные бюджетные ассигнования	Кассовый расход		Наименование	Ед. изм.	План	Факт	% исполнения, гр.11/гр.10	
Итого по программе			Всего	4 246 880,00	2 755 612,15	64,88 %						
			МБ	4 246 880,00	2 755 612,15	64,88 %						

Задача 7: Снижение количества преступлений (показатели за 9 месяцев 2019 г.)

№ п/п	Наименование целей, задач и показателей программы	Ед. изм.	Значение показателя (индикатора) в 2018 г.		Факт % исполнения, гр. 4/гр.5
			План	Факт	
1	2	3	4	5	6
7.1	Количество совершенных преступлений на территории муниципального образования город Кировск, из них:	шт.	465	329	141,33%
7.1.1	Количество преступлений, совершенных в общественных местах и на улице	шт.	160	112	142,85%
7.1.2	Количество тяжких и особо тяжких преступлений против личности	шт.	14	12	116,66%
7.1.3	Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами	шт.	18	13	138,46%

Отчет по программе подготовлен в соответствии с действующей редакцией программы от 17.07.2019 № 944.